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от 27.11.2024 №851-р
Об изменении существенных условий муниципального контракта на выполнение работ по строительству объекта "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. №6) города Нижневартовска" от 11.04.2022 №31 (реестровый номер 3860316573722000009, идентификационный код закупки 223860316573786030100100150024120414)
Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона                                от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд":
1. Изменить существенные условия муниципального контракта                             на выполнение работ по строительству объекта "Детский сад на 320 мест                           в квартале 21 (стр. №6) города Нижневартовска" от 11.04.2022 №31 (реестровый номер 3860316573722000009, идентификационный код закупки 223860316573786030100100150024120414) (далее - муниципальный контракт), заключенного между муниципальным казенным учреждением "Управление капитального строительства города Нижневартовска" и обществом                                         с ограниченной ответственностью "УралКомплексСтрой", в части увеличения цены муниципального контракта до 834 225 105,66 рубля, заключив дополнительное соглашение к нему. 
2. Муниципальному казенному учреждению "Управление капитального строительства города Нижневартовска" (М.И. Шадыев) заключить дополнительное соглашение на изменение условий муниципального контракта, указанных в пункте 1 настоящего распоряжения, с соблюдением положений частей 1.3 - 1.6 статьи 95 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ                               "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд".
Исполняющий обязанности
главы города                                                                                          И.Н. Мурашко
