


Отчет об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование инициативного проекта: «Благоустройство 7 микрорайона» (далее — Проект).
Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.
2.	Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 08.05.2024 по 30.10.2024 (окончательный расчет по проекту).
3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:
Работы проводились подрядной организацией обществом с ограниченной ответственностью "СГСК"
В рамках проекта выполнено устройство тротуарной плитки площадью 270 кв.м, спортивной площадки с резиновым покрытием, опор освещения, установка лавочек и урн, подвесных скамеек, спортивного комплекса «Воркаут».
 4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:
Количество граждан, принявших трудовое участие в реализации инициативного проекта: 2 человека. В рамках проекта произведена расчистка территории, высадка деревьев, покраска МАФов. Осуществлено имущественное участие.
5. Сведения о финансировании инициативного проекта:
	Стоимость проекта
всего
	в том числе
	Цена контракта
	Экономия
	Причины экономии

	
	Бюджет МО
	Соф-ние  (населения, юр.лиц, ИП)
	
	
	

	3 597 031,0
	3 347 031,0
	250 000,0
	3 383 240,61
	213 790,39
	
Экономия сложилась по результатам проведенных торгов



	
