


Отчет об итогах реализации инициативного проекта 

1. Наименование инициативного проекта: «Тринадцатый спортивный» (далее — Проект).
Реализация Проекта осуществлена в соответствии с Положением о реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске, утвержденным решением Думы города от 26.02.2021 №717.
2.	Дата начала и окончания реализации инициативного проекта: 15.04.2024 по 30.09.2024 (окончательный расчет по Проекту).
3.	Сведения о выполненных работах, оказанных услугах в рамках реализации инициативного проекта:
Работы проводились подрядной организацией ООО "Век-Строй".
В рамках проекта создана специальная спортивная зона с освещением, предусматривающая универсальную спортивную площадку 20х40 (в рамках хоккейной площадки) с зонами мини-футбола, баскетбола, волейбола, хоккея с шайбой и катка. При реализации проекта все пожелания инициативной группы учтены.
 4. Сведения об имущественном и (или) трудовом участии физических и(или) юридических лиц, индивидуальных предпринимателей:
В рамках Проекта произведена первоначальная уборка территории и посадка деревьев и кустарников.
	В части имущественного участия приобретены саженцы деревьев и кустарников. 
5. Сведения о финансировании инициативного проекта:
	Стоимость проекта
всего
	в том числе
	Цена контракта
	Экономия
	Причины экономии

	
	Бюджет МО
	Соф-ние  (населения, юр.лиц, ИП)
	
	
	

	11568245,1
	9833008,35
	1735236,75
	11568245,1
	0,00
	-




	
