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от 27.09.2023 №610-р
Об изменении существенных условий муниципального контракта на выполнение проектно-изыскательских работ и выполнение работ по строительству объекта "Спортивный комплекс "Центр боевых искусств" от 11.05.2022 №49 (реестровый номер 3860316573722000012, идентификационный код закупки 223860316573786030100100120020000414)

Руководствуясь пунктом 4 части 1 статьи 95, пунктом 62 статьи 112 Федерального закона от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных                                     и муниципальных нужд", постановлением Правительства Российской Федерации от 19.12.2013 №1186 "Об установлении размера цены контракта, предельного размера цены контракта, при которых или при превышении которых существенные условия контракта могут быть изменены                                     по соглашению сторон на основании решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации и местной администрации, в случае если исполнение контракта                                    по не зависящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно":

1. Изменить существенные условия муниципального контракта                         на выполнение проектно-изыскательских работ и выполнение работ                           по строительству объекта "Спортивный комплекс "Центр боевых искусств"                  от 11.05.2022 №49 (реестровый номер 3860316573722000012, идентификационный код закупки 223860316573786030100100120020000414) (далее - контракт), заключенного между муниципальным казенным учреждением "Управление капитального строительства города Нижневартовска" и обществом с ограниченной ответственностью "Энергостройкомплекс", в связи с тем, что исполнение условий контракта                  по не зависящим от сторон контракта обстоятельствам без изменения его условий невозможно.

2. Муниципальному казенному учреждению "Управление капитального строительства города Нижневартовска" (И.П. Силецкий):

2.1. Внести изменения в приложение 1 к контракту "Задание                           на проектирование объекта "Спортивный комплекс "Центр боевых искусств"           в части источника финансирования строительства, назначения, требований              к основным технико-экономическим показателям объекта (площадь, объем, протяженность, количество этажей, производственная мощность, пропускная способность, грузооборот, интенсивность движения и другие показатели), предполагаемой (предельной) стоимости строительства объекта, сведений                   об источниках финансирования строительства объекта, требований к схеме планировочной организации земельного участка, требований к архитектурно-художественным решениям, включая требования к графическим материалам, требований к технологическим решениям, требований к стенам, подвалам              и цокольному этажу, требований к витражам, окнам, телефонизации, требований к мероприятиям по обеспечению пожарной безопасности, требований к мероприятиям по обеспечению доступа инвалидов к объекту, градостроительного плана земельного участка, иных документов и материалов, которые необходимо учесть в качестве исходных данных для проектирования.
2.2. Увеличить стоимость контракта до 980 976 619,08 рубля (девятьсот восемьдесят миллионов девятьсот семьдесят шесть тысяч шестьсот девятнадцать рублей 08 копеек) рубля, из них: 
- 1 этап - стоимость выполнения проектно-изыскательских работ: 33 920 899,99 рубля (тридцать три миллиона девятьсот двадцать тысяч восемьсот девяносто девять рублей 99 копеек) рубля;
- 2 этап - стоимость выполнения работ по строительству объекта: 947 055 719,09 рубля (девятьсот сорок семь миллионов пятьдесят пять тысяч семьсот девятнадцать рублей 09 копеек) рубля, в том числе:

выполнение строительно-монтажных, пусконаладочных работ с учетом стоимости и поставки материалов, изделий, конструкций, оборудования, услуг по доставке, разгрузке, хранению, сборке, установке, монтажу, вводу                           в эксплуатацию оборудования, командировочных расходов (для иногородних при необходимости), затрат по технической инвентаризации с изготовлением технического плана и справки на ввод в эксплуатацию объекта: 883 108 980,01 рубля (восемьсот восемьдесят три миллиона сто восемь тысяч девятьсот восемьдесят рублей 01 копейка) рубля;
приобретение, поставка и монтаж технологического оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта, предусмотренного проектной документацией: 63 946 739,08 рубля (шестьдесят три миллиона девятьсот сорок шесть тысяч семьсот тридцать девять рублей          08 копеек) рубля.
3. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города В.П. Ситникова. 

Глава города                                                                                           Д.А. Кощенко
