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от 18.10.2024 №732-р
Об утверждении плана мероприятий           по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов, предназначенных для освещения территории города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, между муниципальным образованием город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Акционерным обществом "Городские электрические сети" от 11.07.2024 №5
В соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ "О концессионных соглашениях", постановлением администрации города                 от 11.08.2017 №1233 "О порядке взаимодействия структурных подразделений администрации города, муниципальных учреждений города Нижневартовска при заключении концессионных соглашений", разделом XIV концессионного соглашения в отношении объектов, предназначенных для освещения территории города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного             округа - Югры, между муниципальным образованием город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры и Акционерным обществом "Городские электрические сети" от 11.07.2024 №5 (далее - концессионное соглашение):

1. Утвердить план мероприятий по осуществлению контроля                       за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения согласно приложению.

2. Контроль за выполнением распоряжения возложить на заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города А.Н. Бокова, заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города С.В. Чеботарева.
Исполняющий обязанности

главы города                                                                                          И.Н. Мурашко
Приложение к распоряжению

администрации города 

от 18.10.2024 №732-р
План

мероприятий по осуществлению контроля за соблюдением

концессионером условий концессионного соглашения в отношении объектов, предназначенных для освещения 
территории города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры,
между муниципальным образованием город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры 
и Акционерным обществом "Городские электрические сети" от 11.07.2024 №5

	Наименование проекта, 
дата
	Наименование 
концессионера
	Место 
контрольного 
мероприятия
	Предмет 
контрольного мероприятия
	Период проведения 
контрольного мероприятия
	Орган, уполномоченный 
на осуществление контроля

	Концессионное соглашение                                  в отношении объектов, предназначенных для освещения территории города Нижневартовска Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, между муниципальным образованием город Нижневартовск Ханты-Мансийского автономного округа - Югры                        и Акционерным обществом "Городские электрические сети"                  от 11.07.2024 №5 (далее - концессионное соглашение)
	Акционерное 
общество 
"Городские 
электрические 
сети"
	город 
Нижневартовск
	соблюдение концессионером условий концессионного соглашения в части соблюдения обязательств             по соблюдению сроков создания              и реконструкции объекта концессионного соглашения, предусмотренных Приложением 3              к концессионному соглашению
	в течение 60 рабочих дней 
со дня окончания I квартала года, 
следующего за годом, 
подлежащим проверке

(за период с 2024 года 
по 2045 год)
	департамент строительства администрации города;

департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города

	
	
	
	соблюдение концессионером условий концессионного соглашения в части соблюдения обязательств          по осуществлению инвестиций                 в создание, реконструкцию объекта концессионного соглашения
	в течение 60 рабочих дней 
со дня окончания I квартала года, 
следующего за годом, 
подлежащим проверке
(за период с 2024 года 

по 2045 год)
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; 
департамент строительства администрации города 

	
	
	
	соблюдение концессионером условий концессионного соглашения в части соблюдения обязательств          по обеспечению соответствия технико-экономических показателей объекта концессионного соглашения установленным концессионным соглашением технико-экономическим показателям
	в течение 60 рабочих дней 
со дня окончания I квартала года, 
следующего за годом, 
подлежащим проверке

(за период с 2024 года 

по 2045 год)
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города; 
департамент строительства администрации города;

департамент муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города

	
	
	
	соблюдение концессионером условий концессионного соглашения в части соблюдения обязательств          по осуществлению деятельности, указанной в пункте 1.1 концессионного соглашения, обязательств по использованию (эксплуатации) объекта концессионного соглашения,           иного имущества, включая техническое обслуживание объекта концессионного соглашения,           иного имущества, в соответствии                           с целями, установленными концессионным соглашением
	в течение 60 рабочих дней 
со дня окончания I квартала года, 
следующего за годом, 
подлежащим проверке

(за период с 2024 года 

по 2045 год)
	департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города



