2

от 29.03.2024 №221-р
О внесении изменения в распоряжение администрации города от 29.12.2017           №2053-р "Об утверждении плана снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства по муниципальному образованию город Нижневартовск" (с изменениями                         от 17.03.2020 №249-р, 30.03.2021 №206-р, 11.03.2022 №167-р, 15.02.2023 №71-р, 21.04.2023 №242-р, 26.09.2023 №608-р)
В соответствии с распоряжением Правительства Ханты-Мансийского автономного округа - Югры от 17.10.2017 №604-рп "О снижении объемов                   и количества объектов незавершенного строительства в Ханты-Мансийском автономном округе - Югре" внести изменение в распоряжение администрации города от 29.12.2017 №2053-р "Об утверждении плана снижения объемов                    и количества объектов незавершенного строительства по муниципальному образованию город Нижневартовск" (с изменениями от 17.03.2020 №249-р, 30.03.2021 №206-р, 11.03.2022 №167-р, 15.02.2023 №71-р, 21.04.2023 №242-р, 26.09.2023 №608-р), изложив приложение 1 в новой редакции согласно приложению к настоящему распоряжению.
Глава города                                                                                           Д.А. Кощенко

Приложение к распоряжению

администрации города

от 29.03.2024 №221-р
ПЛАН

снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства муниципальной собственности

по муниципальному образованию город Нижневартовск

по состоянию на 01.01.2024
Раздел I. "Объекты незавершенного строительства,
в отношении которых предлагается завершение строительства"
	№ 
п/п
	Наименование объекта, 
адрес местонахождения объекта,
заказчик строительства
	Мощность 
объекта, 
стоимость строительства

(тыс. руб.)
	Годы 
фактического начала
и прекращения строительства, 
степень 
завершенности 
строительства
	Основание 
для выделения 
средств 
окружного 
бюджета 
(начала 
строительства)
	Фактические расходы 
на реализацию инвестиционного 
проекта

(тыс. руб.)
	Источники и объемы 
финансирования, 
необходимые 
для завершения 
строительства
	Мероприятия, исполнитель
	Срок 
ввода объекта 

в эксплуатацию
(год)

	
	
	
	
	
	всего
	в том числе 
из бюджета автономного округа
	всего
	в том числе
из бюджета автономного округа
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по разделу I "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается завершение строительства"
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел II. "Объекты незавершенного строительства,
в отношении которых предлагается проведение консервации"
	№

п/п
	Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, 
заказчик строительства
	Мощность
объекта, 
стоимость 
строительства

(тыс. руб.)
	Годы 
фактического начала
и прекращения строительства, 
степень 
завершенности строительства
	Основание 
для выделения средств 
окружного 
бюджета 
(начала строительства)
	Фактические расходы 
на реализацию инвестиционного 
проекта

(тыс. руб.)
	Источники и объемы финансирования, необходимые
для консервации 
объекта
	Мероприятия,
исполнитель
	Срок 
проведения консервации 

объекта
(год)

	
	
	
	
	
	всего
	в том числе 
из бюджета автономного округа
	всего
	в том числе 
из бюджета автономного округа
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по разделу II "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается проведение консервации"
	-
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел III. "Объекты незавершенного строительства, 
в отношении которых предлагается приватизация (продажа)"
	№ 
п/п
	Наименование объекта, 
адрес местонахождения объекта, заказчик строительства
	Мощность 
объекта, 
стоимость строительства

(тыс. руб.)
	Годы 
фактического начала 
и прекращения строительства
	Основание
для выделения средств 
окружного бюджета 
(начала строительства)
	Фактические расходы
на реализацию 
инвестиционного проекта 

(тыс. руб.)
	Мероприятия, исполнитель
	Предполагаемый 
срок продажи
(год)

	
	
	
	
	
	всего
	в том числе из бюджета 
автономного округа
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по разделу III "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается приватизация (продажа)"
	-
	-
	-
	-


Раздел IV. "Объекты незавершенного строительства,
в отношении которых предлагается передача в концессию"
	№
п/п
	Наименование объекта, 
адрес местонахождения объекта, 
заказчик строительства
	Мощность 
объекта, 
стоимость строительства

(тыс. руб.)
	Годы 
фактического начала 
и прекращения строительства, 
степень 
завершенности 
строительства
	Основание 
для выделения средств окружного бюджета (начала строительства)
	Фактические расходы на реализацию 
инвестиционного проекта

(тыс. руб.)
	Мероприятия, исполнитель
	Срок 
принятия 
решения 
о заключении концессионного соглашения

(год)

	
	
	
	
	
	всего
	в том числе из бюджета 
автономного округа
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по разделу IV "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача в концессию"
	-
	-
	-
	-


Раздел V. "Объекты незавершенного строительства, 
в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности 
либо в федеральную и муниципальную собственность"
	№ 
п/п
	Наименование объекта, адрес местонахождения объекта, заказчик строительства
	Мощность
объекта, 
стоимость 
строительства

(тыс. руб.)
	Годы 
фактического начала 
и прекращения 
строительства,
степень 
завершенности 
строительства
	Документ - основание 
для выделения средств окружного бюджета (начала строительства)
	Фактические расходы 
на реализацию инвестиционного проекта

(тыс. рублей)
	Предлагаемый получатель 
объекта 
незавершенного строительства
	Мероприятия, исполнитель
	Срок 
передачи 
объекта 
незавершенного строительства
(год)

	
	
	
	
	
	всего
	в том числе 
из бюджета автономного округа
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по разделу V "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается передача другим субъектам хозяйственной деятельности либо в федеральную и муниципальную собственность"
	-
	-
	-
	-
	-


Раздел VI. "Объекты незавершенного строительства, 
в отношении которых предлагается списание и снос"
	№
п/п
	Наименование объекта,
адрес местонахождения объекта, 
заказчик строительства
	Мощность
объекта, 
стоимость строительства

(тыс. руб.)
	Годы 
фактического 
начала 
и прекращения строительства
	Основание 
для выделения 
средств 
окружного бюджета 
(начала строительства)
	Фактические расходы
на реализацию 
инвестиционного проекта

(тыс. руб.)
	Обоснование необходимости 
списания объекта 
незавершенного строительства 
(в том числе реквизиты документов, 
содержащих информацию 
о состоянии объекта незавершенного строительства, 
непригодности к дальнейшему использованию, невозможности 
и неэффективности восстановления)
	Источники 
и объемы финансирования 
работ по сносу 
объекта 
незавершенного строительства
	Срок 
списания 
и сноса 
объекта незавершенного строительства

(год)

	
	
	
	
	
	всего
	в том числе 
из бюджета автономного 
округа
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10

	1.
	Наименование объекта:
"Физкультурно-оздоровительный комплекс для Нижневартовского государственного 
педагогического института.
Блок А. г. Нижневартовск".
Адрес местонахождения объекта: 
Российская Федерация, 
Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра,
г. Нижневартовск, улица Ленина,
дом 2, корпус 1.
Заказчик - муниципальное

казенное учреждение 
"Управление капитального строительства 
города Нижневартовска"
	5 110,4 кв.м,

стоимость строительства

не определена
	начало 
строительства -

1987 год;
прекращение 
строительства -

2003 год
	незавершенный
 строительством 
объект принят

в муниципальную собственность 
в 1998 году
	5 370,94
	0,00
	постановление администрации города от 15.09.2023 №799 
"О принятии управленческого решения о сносе объекта незавершенного строительства";

совокупность критериев, определенных пунктом 8 постановления Правительства Российской Федерации 
от 26.07.2022 №1333
"О последствиях включения 
объекта незавершенного строительства, строительство, реконструкция которого осуществлялись полностью 
или частично за счет средств бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 
и не завершены, в федеральный реестр незавершенных объектов капитального строительства, 
в региональный реестр незавершенных объектов капитального строительства"
	источник финансирования: городской бюджет.

Потребность финансирования: (ориентировочный расчет стоимости):
- обследование 
и проектные 
работы по сносу объекта - 6 106,93 
тыс. руб.
(2024 год);

- осуществление 
сноса 
с подготовительными работами - 30 791,70

 тыс. руб.

(2025 год)
	2025

	Итого по разделу VI "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается списание и снос"
	5 370,94
	0,00
	
	
	


Раздел VII. "Объекты незавершенного строительства, 
в отношении которых предлагается принятие в государственную казну"
	№ 
п/п
	Наименование объекта, 
адрес местонахождения объекта, 
заказчик строительства
	Мощность объекта,
стоимость строительства (тыс. руб.)
	Годы 
фактического начала 
и прекращения строительства, 
степень завершения строительства
	Основание

для выделения средств 
окружного бюджета 
(начала строительства)
	Фактические расходы

на реализацию инвестиционного проекта 
(тыс. руб.)
	Мероприятия, 
исполнитель
	Срок 
принятия объекта 
незавершенного
строительства

в государственную 
казну

(год)

	
	
	
	
	
	всего
	в том числе из бюджета 
автономного округа
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9

	1.
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-
	-

	Итого по разделу VII "Объекты незавершенного строительства, в отношении которых предлагается принятие в государственную казну"
	-
	-
	-
	-


Раздел VIII. "Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, 
произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, 
в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось"
	№
п/п
	Наименование объекта,
адрес местонахождения объекта, 
заказчик работ
	Мощность 
объекта, 
 стоимость строительства
(тыс. руб.)
	Годы 
фактического начала

и прекращения работ
	Основание

для выделения 
средств 
окружного бюджета
(начала 
строительства)
	Фактические расходы
на реализацию 
инвестиционного проекта 
(тыс. руб.)
	Наличие разработанной проектной документации
	Предлагаемые 
решения 
(мероприятия), 
в том числе 
с обоснованием возможности/
невозможности использования разработанной проектной документации
	Исполнитель
	Срок 
реализации 
предлагаемых решений
(год)

	
	
	
	
	
	всего
	в том числе
из бюджета 
автономного
округа
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	1.
	Наименование объекта: "Восточный 
планировочный район
(IV очередь строительства) 
г. Нижневартовска. 
Инженерное обеспечение кварталов №31А, 32".
Адрес местонахождения:

Российская Федерация, 
Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск

Заказчик - муниципальное

казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"
	протяженность сети водоснабжения -

1 538 м.

Протяженность сети канализации, водоснабжения 
К1, К1н, В1.
2 этап - 303,7 м, 
КНС - 1 шт.
Стоимость строительства 
в текущем
уровне цен 
по состоянию 
на IV квартал 
2021 года -
67 966,61 тыс. руб.
	начало работ -
2020 год,

прекращение работ (завершение проектирования) -
2022 год
	договоры 
о комплексном 
освоении территории 
от 11.12.2017 
№1-2017-1, 
№2-2017-1 
и договоры аренды земельных участков 
от 11.12.2017 
№1-АЗТ, 
№2-АЗТ
	4 623,03
	0,00
	проектно-сметная документация разработана.
Положительное заключение 
государственной экспертизы проектной документации 
и проверки достоверности определения сметной стоимости от 25.05.2022 
№86-1-1-2-032857-2022
	строительство целесообразно 
в плановом периоде 2026-2028 годов.
Объект включен 
в муниципальную программу "Капитальное строительство
 и реконструкция объектов города Нижневартовска",

утвержденную
постановлением администрации города

от 28.06.2013 
№1304
	муниципальное

казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"
	2028

	2.
	Наименование объекта: "Реконструкция крытого тренировочного хоккейного корта г. Нижневартовска".
Адрес местонахождения:

Российская Федерация,
Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск.
Заказчик - муниципальное

казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"
	общая площадь зданий
16 084 кв.м.
Трибуны 
на 684 места.
Стоимость строительства
в ценах лет реализации 
(2029-
2030 годы) -

3 298 621,8 тыс. руб.
	начало работ -
2020 год,

прекращение работ (завершение проектирования) -
2022 год
	письмо заместителя Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 
от 13.05.2019
№01-Исх-АЗ-10050.
Перечень поручений Губернатора 
Ханты-Мансийского автономного 

округа - Югры 

по итогам прямого эфира "Команда Югры: стратегия развития физкультуры 
и спорта"
от 23.08.2021.
Перечень поручений 
по итогам рабочих совещаний с главами 
и представителями администраций муниципальных образований

22.11.2021, 

23.11.2021
	7 252,06
	0,00
	проектная документация разработана.
Положительное заключение государственной экспертизы проектной документации 
от 07.04.2022 
№86-1-1-3-021117-2022,

о проверке достоверности определения
сметной стоимости 
от 30.12.2022 

№86-1-1-2-095333-2022 
	строительство целесообразно.

Объект включен 
в государственную программу 
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры "Строительство",
утвержденную постановлением 
Правительства
Ханты-Мансийского автономного 
округа - Югры 

от 10.11.2023 

№561-п.
На 2024 год 

и на плановый 

период

2025-2026 годов 
финансирование объекта 
не предусмотрено
	муниципальное

казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"
	2030

	3.
	Наименование объекта: 
"Старый Вартовск
(III очередь). 
Инженерное обеспечение 
и благоустройство
11П микрорайона 
г. Нижневартовска".
Адрес местонахождения:

Российская Федерация, Тюменская область, 
Ханты-Мансийский
автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск.
Заказчик - муниципальное

казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"
	10,13 га

протяженность

внутриквартальных проездов
с гравийным покрытием -

2,77504 км,

протяженность
сетей:

наружного освещения -

2,414 км,
электроснабжения -

3,858 км.
Стоимость строительства планируемых объемов работ 
в ценах 
соответствующих 
лет реализации 
(2026-2027 годы)-

534 805,086 тыс. руб.
	начало

работ -
2017 год,

прекращение работ (завершение проектирования) -
2018 год
	приказ 
департамента муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации города от 11.05.2018 

№1647/36-п 
"Об утверждении 
плана-графика предоставления земельных участков бесплатно отдельным категориям граждан" 
в том числе семьям, имеющим трех 
и более детей, 
для индивидуального жилищного строительства
на территории города Нижневартовска"
	7 199,87
	0,00
	проектно-сметная документация разработана.
Положительные заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
от 08.05.2018 
№86-1-1-3-0153-18,

о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства
от 08.05.2018
№86-1-0091-18
	строительство целесообразно.
На 2024 год 
и на плановый период 2025-2026 годов финансирование строительства объекта не предусмотрено
	муниципальное

казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"
	2028

	4.
	Наименование объекта: 
"Старый Вартовск (III очередь).
Инженерное обеспечение
и благоустройство 
13П микрорайона 
г. Нижневартовска".
Адрес местонахождения:

Российская Федерация, 
Тюменская область,
Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск.
Заказчик - муниципальное

казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"
	12,51 га

протяженность

внутриквартальных проездов 
с гравийным покрытием -

1,78855 км,

протяженность

сетей: наружного освещения -

2,014 км,
электроснабжения -

3,991 км.
Стоимость строительства планируемых объемов работ
в ценах 
соответствующих
лет реализации (2026-2027 годы) -

413 949,236 тыс. руб.
	начало работ -
2017 год,

прекращение работ (завершение проектирования) -
2018 год
	приказ департамента муниципальной собственности 
и земельных ресурсов администрации города от 11.05.2018 
№1647/36-п 
"Об утверждении 
плана-графика предоставления земельных участков бесплатно отдельным категориям граждан,

 в том числе семьям, имеющим трех и более детей, для индивидуального жилищного строительства 
на территории города Нижневартовска"
	6 399,87
	0,00
	проектно-сметная документация разработана.
Положительные заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
от 07.05.2018

№86-1-1-3-0151-18, 
о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства 
от 07.05.2018

№86-1-0088-18
	строительство целесообразно.
На 2024 год 
и на плановый период 2025-2026 годов финансирование строительства объекта не предусмотрено.

Объект включен 
в потребность муниципальной программы "Капитальное строительство
и реконструкция объектов города Нижневартовска",
утвержденной
постановлением администрации города

от 28.06.2013 №1304
	муниципальное

казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"
	2027

	5.
	Наименование объекта: 
"Старый Вартовск (III очередь).
Инженерное обеспечение 
и благоустройство 
15П микрорайона 
г. Нижневартовска".
Адрес местонахождения:

Российская Федерация, 
Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск.
Заказчик - муниципальное

казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"
	12,60 га

протяженность

внутриквартальных проездов 
с гравийным покрытием -
1,8139 км,

протяженность

сетей:

наружного освещения -

1,900 км,
электроснабжения -

2,985 км

Стоимость строительства планируемых объемов работ 
в ценах 
соответствующих 
лет реализации (2025-2026 годы) -

485 865,07
тыс. руб.
	начало работ -
2017 год,

прекращение работ (завершение проектирования) -
2018 год
	приказ департамента муниципальной собственности
 и земельных ресурсов администрации города от 11.05.2018 

№1647/36-п 
"Об утверждении
плана-графика предоставления земельных участков бесплатно отдельным категориям граждан,
в том числе семьям, имеющим трех 
и более детей, 
для индивидуального жилищного строительства 
на территории города Нижневартовска"
	7 399,44
	0,00
	проектно-сметная документация разработана.

Положительные заключения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
от 08.05.2018, 
о проверке достоверности определения сметной стоимости строительства 
от 08.05.2018

№86-1-0091-18
	строительство целесообразно.
На 2024 год 
и на плановый период 2025-2026 годов финансирование строительства объекта не предусмотрено.
Объект включен
 в муниципальную программу "Капитальное строительство 
и реконструкция объектов города Нижневартовска",

утвержденную
постановлением администрации города

от 28.06.2013 №1304 
	муниципальное

казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"
	2027

	6.
	Наименование объекта: 
"Улица Героев Самотлора

от улицы Северной

до улицы Тимошкова

города Нижневартовска"
Адрес местонахождения:

Российская Федерация, 
Тюменская область, 
Ханты-Мансийский 
автономный округ - Югра, 
город Нижневартовск.
Заказчик - муниципальное

казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"
	протяженность

1,054 км.
Стоимость строительства 
в текущем

уровне цен 
II квартала 
2023 года 
(в том числе НДС):

825 301,89 тыс. руб.
	начало работ -
2021 год,
прекращение работ (завершение проектирования) -

2024 год
	постановление администрации города от 22.05.2019 №379 
"Об утверждении проекта планировки территории 
и проекта межевания территории Восточного планировочного 
района 
(V очередь строительства) города Нижневартовска"
	132,81
	0,00
	проектно-сметная документация разработана.

Положительное заключение экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий 
от 23.03.2023

№86-1-1-3-014140-2023 
	строительство целесообразно. Реализация 
в плановом периоде 2026-2028 годах.

Объект включен 
в муниципальную программу "Капитальное строительство 
и реконструкция объектов города Нижневартовска", утвержденную
постановлением администрации города

от 28.06.2013 №1304 
	муниципальное

казенное учреждение "Управление капитального строительства города Нижневартовска"
	2028

	Итого по разделу VIII "Предлагаемые решения в отношении капитальных вложений, произведенных в объекты капитального строительства, строительство, реконструкция, в том числе с элементами реставрации, техническое перевооружение которых не начиналось"
	33 007,08
	0,00
	
	
	
	

	Всего по плану снижения объемов и количества объектов незавершенного строительства
	38 378,02
	0,00
	
	
	
	



