

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

28 ноября 2018 года

№19

Председательствовал:

Тихонов Василий Владимирович – глава города

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 10 человек.

Приглашенные: 3 человека.

Полный список участников приведен в приложении к протоколу.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О закрытии проектов «Благоустройство прилегающей территории Памятного знака жертвам политических репрессий в городе Нижневартовске», «Строительство Бульвара Рябиновый от улицы Пионерской до улицы 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Освещение территорий 1 микрорайона», «Освещение территорий 2 микрорайона», «Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской» и «Отвод ливневых вод с территории 2 микрорайона».

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

3. Об исполнении решений Проектного комитета.

1. О закрытии проектов «Благоустройство прилегающей территории Памятного знака жертвам политических репрессий в городе Нижневартовске», «Строительство Бульвара Рябиновый от улицы Пионерской до улицы 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Освещение территорий 1 микрорайона», «Освещение территорий 2 микрорайона», «Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской» и «Отвод ливневых вод с территории 2 микрорайона».

СЛУШАЛИ:

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

РЕШИЛИ:

1.1. Отметить получение в полном объеме продуктов проектов «Благоустройство прилегающей территории Памятного знака жертвам политических репрессий в городе Нижневартовске», «Строительство Бульвара Рябиновый от улицы Пионерской до улицы 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Освещение территорий 1 микрорайона», «Освещение территорий 2 микрорайона», «Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской» и «Отвод ливневых вод с территории 2 микрорайона», соответствующих требованиям, отраженным в паспортах проектов.

1.2. Утвердить итоговые отчеты проектов «Благоустройство прилегающей территории Памятного знака жертвам политических репрессий в городе Нижневартовске», «Строительство Бульвара Рябиновый от улицы Пионерской до улицы 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Освещение территорий 1 микрорайона», «Освещение территорий 2 микрорайона», «Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской» и «Отвод ливневых вод с территории 2 микрорайона», закрыть проекты.

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

СЛУШАЛИ:

Игошина Эдмонда Валерьевича – директора департамента образования администрации города,

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию о ходе реализации проектов «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 20 г. Нижневартовска», «Средняя общеобразовательная школа на 1725 мест в квартале № 18 г. Нижневартовска», «Реконструкция зданий детского сада и хозяйственной постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал 7А, ул. Держинского, дом 6, строение 1», «Ресурсный центр - детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», «Введение «Сертификата летнего отдыха» для оказания услуг негосударственными (немуниципальными) организациями, индивидуальными предпринимателями, а также социально ориентированными некоммерческими

организациями в сфере организации отдыха и оздоровления детей» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.2. Информацию о ходе реализации проектов «Отвод ливневых вод с территории 1 микрорайона», «Строительство Сквера Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

3. Об исполнении решений Проектного комитета.

СЛУШАЛИ:

Попович Наталью Александровну – начальника управления инвестиций администрации города.

РЕШИЛИ:

3.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 1.3., 3.2. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 18.10.2018 №18.

Глава города, председатель
Проектного комитета
администрации города

В.В. Тихонов

Начальник управления инвестиций
администрации города, секретарь
Проектного комитета

Н.А. Попович

Протокол вела:
начальник отдела организации проектной деятельности
управления инвестиций администрации город
Ивахненко Виктория Владимировна,
тел. (3466) 42-37-88

Список участников
заседания Проектного комитета администрации города Нижневартовска
28 ноября 2018 года г. Нижневартовск

Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:

- | | |
|-------------------------------------|--|
| 1. Тихонов
Василий Владимирович | – глава города Нижневартовска,
председатель Проектного комитета
администрации города |
| 2. Попович
Наталья Александровна | – начальник управления инвестиций
администрации города, секретарь
Проектного комитета администрации
города |
| 3. Шилова
Татьяна Александровна | – заместитель главы города, директор
департамента муниципальной
собственности и земельных ресурсов
администрации города |
| 4. Назмутдинов
Ринат Раифович | – исполняющий обязанности
заместителя главы города, директора
департамента жилищно-
коммунального хозяйства
администрации города |
| 5. Швец
Елена Николаевна | – исполняющий обязанности
заместителя главы города по
экономике и финансам |
| 6. Игошин
Эдмонд Валерьевич | – исполняющий обязанности
заместителя главы города по
социальной и молодежной политике |
| 7. Лукаш
Николай Владимирович | – заместитель главы города |
| 8. Морозова
Наталья Владимировна | – управляющий делами администрации
города |

9. Крутовцов
Александр Алексеевич – начальник юридического управления администрации города
10. Багишева
Ильяна Алимагамедовна – начальник управления по развитию промышленности и предпринимательства администрации города

Приглашенные:

11. Ивахненко
Виктория Владимировна – начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города
12. Попкова
Яна Андреевна – специалист-эксперт отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города
13. Силецкий
Иван Петрович – директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»