

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Проектного комитета**  
**администрации города Нижневартовска**  
**(далее – Проектный комитет)**

27 августа 2018 года

№16

**Председательствовал:**

Тихонов Василий Владимирович – глава города Нижневартовска

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 11 человек.

Приглашенные: 5 человек.

Полный список участников приведен в приложении к протоколу.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.
2. О реализации национальных проектов (программ) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
3. Об исполнении решений Проектного комитета.

**1. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.**

**ДОКЛАДЫВАЛИ:**

Ракитский Алексей Алексеевич – начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города,

Сазонова Ольга Викторовна – исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»,

Игошин Эдмонд Валерьевич – директор департамента образования администрации города.

**РЕШИЛИ:**

1.1. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов «Создание трехмерной модели города Нижневартовска», «Совершенствование комплексной системы документов градостроительного регулирования в целях обеспечения жилищного строительства в городе Нижневартовске» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

1.2. Внести изменения в пункты 1.2., 2.2. протокола Проектного комитета от 28.06.2018 №14, заменив руководителя муниципальных проектов главного инженера муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» **Гольдфейна Виталия Владимировича** по проектам:

- «Освещение территории 1 микрорайона города (Освещение 1 микрорайона города)»,

- «Строительство уличного освещения во 2 микрорайоне города Нижневартовска (Строительство освещения во 2 микрорайоне)»,

- «Строительство освещения улицы. Г.И. Пикмана от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской (Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана)»

на ведущего инженера производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» **Шадыева Марселя Искандяровича**;

- «Строительство системы водоотведения в 1 микрорайоне города Нижневартовска (Строительство системы водоотведения в 1 микрорайоне)»,

- «Отвод ливневых вод с территории 2 микрорайона (Отвод ливневых вод с территории 2 микрорайона)»,

- «Строительство Бульвара Рябиновый от улицы Пионерской до улицы 60 лет Октября в городе Нижневартовске (Строительство Бульвара Рябиновый)»,

- «Строительство Сквера Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в городе Нижневартовске (Строительство Сквера Строителей)»

на ведущего инженера производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» **Бабича Антона Юрьевича**;

- «Благоустройство прилегающей территории Памятного знака жертвам политических репрессий в городе Нижневартовске (Благоустройство территории Памятника жертвам политических репрессий)»,

- «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске (Обустройство улицы Омской)»,

- «Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске (Обустройство улицы Мусы Джалиля)»

на ведущего инженера производственно-технического отдела муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» **Полетаева Николая Васильевича**;

- «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске (Строительство Сквера Спортивной славы)» на ведущего инженера проектно-технического и экспертного отдела «Управление капитального строительства города Нижневартовска» **Косаурову Дарью Викторовну**;

- «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске (Строительство Сквера Космонавтов)» на ведущего инженера проектно-технического и экспертного отдела «Управление капитального строительства города Нижневартовска» **Ахтарову Наталью Вячеславовну.**

1.3. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 20 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», «Средняя общеобразовательная школа на 1725 мест в квартале № 18 г. Нижневартовска», «Реконструкция зданий детского сада и хозяйственной постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал 7А, ул. Дзержинского, дом 6, строение 1», «Создание детского технопарка «Кванториум» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

## **2. О реализации национальных проектов (программ) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.**

### **ДОКЛАДЫВАЛА:**

Ивахненко Виктория Владимировна – начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города.

### **РЕШИЛИ:**

2.1. Информацию о реализации национальных проектов (программ) на территории Ханты-Мансийского автономного округа – Югры принять к сведению.

2.2. Во исполнение пункта 3.3.1. протокола заседания Совета при Губернаторе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры по развитию местного самоуправления в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре назначить ответственных лиц за реализацию национальных проектов (программ) (Приложение 2).

2.3. Управлению инвестиций разместить перечень назначенных ответственных лиц на официальном сайте органов местного самоуправления города Нижневартовска в разделе «Проектная деятельность».

### 3. Об исполнении решений Проектного комитета.

#### ДОКЛАДЫВАЛА:

Ивахненко Виктория Владимировна – начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города.

#### РЕШИЛИ:

3.1. Считать исполненными и снять с контроля пункт 1.5. протокола заседания Проектного комитета от 28.06.2018 №14.

3.2. Заместителям главы города, структурным подразделениям администрации города обеспечить исполнение пункта 2.2. протокола заседания Проектного комитета от 31.07.2018 №15.

Глава города Нижневартовска,  
председатель Проектного комитета

В.В. Тихонов

Исполняющий обязанности  
начальника управления инвестиций  
администрации города, секретарь  
Проектного комитета

Г.С. Юшко

Протокол вела:  
начальник отдела организации проектной деятельности  
управления инвестиций администрации город  
Ивахненко Виктория Владимировна,  
тел. (3466) 42-37-88

**Список участников  
заседания Проектного комитета администрации города  
Нижневартовска**

27 августа 2018 года

г. Нижневартовск

**Члены Проектного комитета администрации города  
Нижневартовска:**

1. Тихонов  
Василий Владимирович — глава города Нижневартовска, председатель Проектного комитета администрации города
2. Ситников  
Виктор Петрович — заместитель главы города по строительству, заместитель председателя Проектного комитета администрации города
3. Юшко  
Галина Сергеевна — исполняющий обязанности начальника управления инвестиций администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города
4. Коротаев  
Максим Александрович — заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
5. Шилова  
Татьяна Александровна — заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
6. Швец  
Елена Николаевна — исполняющий обязанности заместителя главы города по экономике и финансам
7. Волчанина  
Надежда Геннадьевна — заместитель главы города по социальной и молодежной политике

8. Лукаш  
Николай Владимирович — заместитель главы города
9. Морозова  
Наталья Владимировна — управляющий делами администрации города
10. Крутовцов  
Александр Алексеевич — начальник юридического управления администрации города
11. Багишева  
Ильяна Алимагамедовна — начальник управления по развитию промышленности и предпринимательства администрации города

**Приглашенные:**

12. Игошин  
Эдмонд Валерьевич — директор департамента образования администрации города
13. Ракитский  
Алексей Алексеевич — начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города
14. Ивахненко  
Виктория Владимировна — начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города
15. Попкова  
Яна Андреевна — специалист-эксперт отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города
16. Сазонова  
Ольга Викторовна — исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»

Приложение 2 к протоколу  
заседания Проектного комитета  
администрации города от 27.08.2018 №16

**Список ответственных лиц за реализацию национальных проектов  
(программ)**

<b>№</b>	<b>Ответственный</b>	<b>Направление формирования национальных проектов (программ)</b>
1.	Заместитель главы города по социальной и молодежной политике (Волчанина Н.Г.)	«Здравоохранение» «Культура» «Образование» «Демография» «Наука»
2.	Заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города (Коротаев М.А.)	«Безопасные и качественные автомобильные дороги»
3.	Заместитель главы города по строительству (Ситников В.П.)	«Жилье и городская среда»
4.	Заместитель главы города по экономике и финансам (Кощенко Д.А.)	«Производительность труда и поддержка занятости» «Цифровая экономика»
5.	Заместитель главы города (Лукаш Н.В.)	«Экология»
6.	Начальник управления по развитию промышленности и предпринимательства администрации города (Багишева И.А.)	«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» «Международная кооперация и экспорт»