

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

24 марта 2021 года

№3

Председательствовал:

Тихонов Василий Владимирович – глава города

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 7 человек.

Приглашенные: 4 человек.

Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О закрытии проекта «Средняя общеобразовательная школа на 1 725 мест в квартале № 18 г. Нижневартовска».
2. О рассмотрении проектных инициатив.
 - 2.1. "Освещение объекта "Улица Декабристов от улицы Заводской до улицы Мулявинской г. Нижневартовска".
 - 2.2. "Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска" (2 этап)".
3. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.
4. Об исполнении решений Проектного комитета.

1. О закрытии проекта «Средняя общеобразовательная школа на 1 725 мест в квартале № 18 г. Нижневартовска».

(Котов)

РЕШИЛИ:

1.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Средняя общеобразовательная школа на 1 725 мест в квартале № 18 г. Нижневартовска», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Средняя общеобразовательная школа на 1 725 мест в квартале № 18 г. Нижневартовска», закрыть проект.

2. О рассмотрении проектных инициатив.

(Бир)

РЕШИЛИ:

2.1. Принять проектную инициативу "Освещение объекта "Улица Декабристов от улицы Заводской до улицы Мулявинской г. Нижневартовска" и принять решение о запуске проекта.

2.2. Принять проектную инициативу "Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска" (2 этап)" и принять решение о запуске проекта.

2.3. Назначить руководителем проектов "Освещение объекта "Улица Декабристов от улицы Заводской до улицы Мулявинской г. Нижневартовска", "Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска" (2 этап)" директора муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" Силецкого Ивана Петровича. Назначить куратором проектов заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города Ситникова Виктора Петровича.

2.4. Руководителю проектов разработать, согласовать и утвердить управленческие документы по принятым проектным инициативам в порядке, установленном регламентом управления проектом.

3. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

(Коротаев, Кощенко, Шилова, Котов, Бир)

РЕШИЛИ:

3.1. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации" и "Новогодний Нижневартовск 2021" в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

3.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Внедрение механизма реализации инициативных проектов в городе Нижневартовске" в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

3.3. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Комплексное освоение территории в отношении земельного участка с кадастровым номером 86:11:0000000:80942 площадью 161 221 кв.м для строительства в соответствии с видами и параметрами разрешенного использования: многоэтажная жилая застройка (высотная застройка); дошкольное, начальное и среднее общее образование; спорт; Коммунальное обслуживание; земельные участки (территории) общего пользования, расположенного по адресу: Ханты-Мансийский автономный округ – Югра, г.

Нижевартовск, квартал №42" в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

3.4. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска", "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска", "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска", "Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г. Нижневартовска", "Детский технопарк "Кванториум" в г. Нижневартовске", "Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал "7а", ул. Дзержинского, д.6, строение 1", "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" и "Проведение чемпионата Школьной баскетбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска" в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

3.5. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске", "Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске" и "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)" в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

4. Об исполнении решений Проектного комитета. (Попович)

РЕШИЛИ:

4.1. Информацию об исполнении решений Проектного комитета принять к сведению.

Глава города, председатель Проектного комитета администрации города

В.В. Тихонов

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города

В.П. Ситников

Протокол вела: начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации город Ивахненко Виктория Владимировна, тел. (3466) 29-12-25

**Список участников
заседания Проектного комитета администрации
города Нижневартовска**

24 марта 2021 года

г. Нижневартовск

Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:

1. Тихонов
Василий Владимирович — глава города, председатель Проектного комитета администрации города
2. Ситников
Виктор Петрович — заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города
3. Воликовская
Ирина Олеговна — заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города
4. Коротяев
Максим Александрович — заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
5. Кощенко
Дмитрий Александрович — заместитель главы города по экономике и финансам
6. Шилова
Татьяна Александровна — заместитель главы города, директор департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
7. Морозова
Наталья Владимировна — управляющий делами администрации города

Приглашенные:

8. Котов
Дмитрий Анатольевич — заместитель директора департамента образования администрации города
9. Попович
Наталья Александровна — заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города
10. Бир
Владимир Евгеньевич — исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска"
11. Чеботарев
Станислав Васильевич — заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города