

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Проектного комитета**  
**администрации города Нижневартовска**  
**(далее – Проектный комитет)**

26 марта 2020 года

№36

**Председательствовал:**

Тихонов

– глава города

Василий Владимирович

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 11 человек.

Приглашенные: 1 человек.

Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.
2. О закрытии муниципального проекта «Новогодний Нижневартовск 2020».
3. Об исполнении решений Проектного комитета.

1. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

**СЛУШАЛИ:**

Попович Наталью Александровну - заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

- 1.1. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска принять к сведению.
- 1.2. Внести изменения в муниципальный проект «Сквер Героев Самотлора в г. Нижневартовске», заменив руководителя проекта на заместителя директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Бочкова Сергея Александровича.

2. О закрытии муниципального проекта «Новогодний Нижневартовск 2020».

**СЛУШАЛИ:**

Коротаева Максима Александровича – заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

2.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Новогодний Нижневартовск 2020», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

2.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Новогодний Нижневартовск 2020», закрыть проект.

**3. Об исполнении решений Проектного комитета.**

**СЛУШАЛИ:**

Ивахненко Викторию Владимировну – начальника отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

3.1. Продлить срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом 3.4 протокола заседания Проектного комитета от 25.12.2019 №33 (в редакции пункта 5.2 протокола заседания Проектного комитета от 25.02.2020 №35) до **06.04.2020**.

Глава города, председатель  
Проектного комитета  
администрации города

В.В. Тихонов

Заместитель директора  
департамента, начальник  
управления инвестиций  
департамента строительства  
администрации города, секретарь  
Проектного комитета

Н.А. Попович

**Список участников  
заседания Проектного комитета администрации города  
Нижневартовска**

26 марта 2020 года

г. Нижневартовск

<b>Члены Проектного Нижневартовска:</b>	<b>комитета</b>	<b>администрации</b>	<b>города</b>
1. Тихонов Василий Владимирович	—	глава города, Проектного администрации города	председатель комитета
2. Ситников Виктор Петрович	—	заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, секретарь Проектного администрации города	комитета
3. Попович Наталья Александровна	—	заместитель департамента, управления департамента администрации города	директора начальник инвестиций строительства
4. Воликовская Ирина Олеговна	—	заместитель главы города, директор департамента по социальной политике администрации города	
5. Коротаев Максим Александрович	—	заместитель главы города, директор департамента коммунального администрации города	жилищно- хозяйства
6. Кощенко Дмитрий Александрович	—	заместитель главы города по экономике и финансам	
7. Лукаш Николай Владимирович	—	заместитель главы города	

8. Шилова  
Татьяна Александровна — заместитель главы города, директор  
департамента муниципальной  
собственности и земельных  
ресурсов администрации города
9. Морозова  
Наталья Владимировна — управляющий делами  
администрации города
10. Багишева  
Ильяна Алимагамедовна — директор департамента  
экономического развития  
администрации города
11. Крутовцов  
Александр Алексеевич — начальник юридического  
управления администрации города
- Приглашенные:**
12. Ивахненко  
Виктория Владимировна — начальник отдела организации  
проектной деятельности управления  
инвестиций департамента  
строительства администрации  
города