

**ПРОТОКОЛ**  
**заседания Проектного комитета**  
**администрации города Нижневартовска**  
**(далее – Проектный комитет)**

29 октября 2019 года

№31

**Председательствовал:**

Тихонов – глава города  
Василий Владимирович

**Принимали участие:**

Члены Проектного комитета: 8 человек.

Приглашенные: 8 человек.

Полный список участников приведен в приложении к протоколу.

**ПОВЕСТКА ДНЯ:**

1. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.
2. Об участии администрации города Нижневартовска в портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе основанных на национальных проектах (программах) Российской Федерации и федеральных проектах.
3. Об исполнении решений Проектного комитета.

1. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

**СЛУШАЛИ:**

Котова Дмитрия Анатольевича – заместителя директора департамента образования администрации города,

Воликовскую Ирину Олеговну – заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города,

Старостенко Татьяну Ивановну – заместителя начальника управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города,

Павлыка Андрея Владимировича – исполняющего обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управления капитального строительства города Нижневартовска».

### **РЕШИЛИ:**

1.1. Информацию о ходе реализации проектов «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г. Нижневартовска», «Средняя общеобразовательная школа на 1725 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска», «Детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске», «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал «7а», ул. Дзержинского, д.6, строение 1» и «Проведение чемпионата Школьной футбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

1.2. Руководителю проекта «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска» (Котов Д.А.) внести изменения в управленческие документы по проекту в части корректировки сроков с учетом постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа -- Югры от 18.10.2019 №377-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования».

**Срок – 20.11.2019.**

1.3. Информацию о ходе реализации проектов «Безопасные и качественные дороги Нижневартовской городской агломерации» и «Новогодний Нижневартовск 2020» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

1.4. Информацию о ходе реализации проекта «Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

1.5. Заместителю начальника управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города

Старостенко Т.И. внести изменения в управленческие документы по проекту «Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска» в части руководителя проекта.

**Срок – 20.11.2019.**

1.6. Информацию о ходе реализации проектов «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске», «Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска (1 этап)» и «Сквер Героев Самотлора» в городе Нижневартовске» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

**2. Об участии администрации города Нижневартовска в портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе основанных на национальных проектах (программах) Российской Федерации и федеральных проектах.**

**СЛУШАЛИ:**

Попович Наталью Александровну – исполняющего обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

2.1. Информацию об участии администрации города Нижневартовска в портфелях проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, в том числе основанных на национальных проектах (программах) Российской Федерации и федеральных проектах, принять к сведению.

**3. Об исполнении решений Проектного комитета.**

**СЛУШАЛИ:**

Попович Наталью Александровну – исполняющего обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города.

**РЕШИЛИ:**

3.1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 3.4. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 22.08.2019 №29.

Глава города, председатель Проектного  
комитета администрации города

В.В. Тихонов

Исполняющий обязанности  
заместителя главы города, директора  
департамента строительства  
администрации города, секретарь  
Проектного комитета

Н.А. Попович

Протокол вела:  
Начальник отдела организации проектной  
деятельности управления инвестиций департамента  
строительства администрации город  
Ивахненко Виктория Владимировна, тел. (3466) 42-20-19

**Список участников  
заседания Проектного комитета администрации города  
Нижневартовска**

29 октября 2019 года

г. Нижневартовск

**Члены Проектного комитета администрации города  
Нижневартовска:**

1. Тихонов Василий Владимирович – глава города, председатель Проектного комитета администрации города
2. Попович Наталья Александровна – исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города
3. Волчанина Надежда Геннадьевна – заместитель главы города по социальной и молодежной политике
4. Коротяев Максим Александрович – заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
5. Николаенко Елена Владимировна – исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города
6. Багишева Ильяна Алимгагамедовна – исполняющий обязанности заместителя главы города по экономике и финансам
7. Ефремов Сергей Иванович – исполняющий обязанности заместителя главы города

8. Морозова Наталья Владимировна — управляющий делами администрации города

**Приглашенные:**

9. Игошин Эдмонд Валерьевич — директор департамента образования администрации города

10. Котов Дмитрий Анатольевич — заместитель директора департамента образования администрации города

11. Воликовская Ирина Олеговна — заместитель директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

12. Чеботарев Станислав Васильевич — заместитель директора департамента, начальник управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города

13. Старостенко Татьяна Ивановна — заместитель начальника управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города

14. Павлык Андрей Владимирович — исполняющий обязанности директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»

15. Ивахненко Виктория Владимировна — начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города

16. Конкина Яна Андреевна — специалист-эксперт отдела организации проектной

деятельности  
инвестиций  
строительства  
города

управления  
департамента  
администрации