

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

30 июня 2020 года

№39

Председествовал:

Тихонов – глава города
Василий Владимирович

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 10 человек.

Приглашенные: 6 человек.

Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.
2. Об исполнении решений Проектного комитета.

1. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

СЛУШАЛИ:

Воликовскую Ирину Олеговну – заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города,

Коротаева Максима Александровича – заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города,

Чеботарева Станислава Васильевича – заместителя директора департамента, начальника управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города,

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»,

Котова Дмитрия Анатольевича – исполняющего обязанности директора департамента образования администрации города.

РЕШИЛИ:

- 1.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта «Подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой

Отечественной войне 1941-1945 годов» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

1.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

1.3. Информацию о ходе реализации муниципального проекта «Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

1.4. Руководителю проекта «Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска» (Чеботарев С.В.) подготовить презентацию по внедрению результатов проекта в администрации города.

1.5. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске», «Сквер Героев Самотлора» в городе Нижневартовске» и «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

1.6. Руководителю проектов «Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске» и «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске» (Бабич А.Ю.) внести изменения в управленческие документы по проектам в части переноса сроков выполнения мероприятий, контрольных точек проектов, обеспечив утверждение запроса на изменение в проекте согласно Регламенту управления проектом, утвержденному постановлением администрации города от 22.05.2017 №762.

1.7. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г. Нижневартовска», «Средняя общеобразовательная школа на 1725 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска», «Детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске», «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал «7а», ул. Дзержинского, д.6, строение 1», «Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г.Нижневартовска» и «Проведение чемпионата Школьной баскетбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту

образования администрации города Нижневартовска» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

1.8. Руководителю проектов «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске» и «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал «7а», ул. Дзержинского, д.6, строение 1» (Котов Д.А.) внести изменения в управленческие документы по проектам в части переноса сроков выполнения мероприятий, контрольных точек проектов, обеспечив утверждение запроса на изменение в проекте согласно Регламенту управления проектом, утвержденному постановлением администрации города от 22.05.2017 №762.

2. Об исполнении решений Проектного комитета.

СЛУШАЛИ:

Попович Наталью Александровну – заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

2.1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.3. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 25.12.2019 №33.

2.2. Продлить срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом 1.2. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 25.12.2019 №33 (в редакции пункта 2.1. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 17.01.2020 №34).

Глава города, председатель
Проектного комитета
администрации города

В.В. Тихонов

Заместитель директора
департамента, начальник
управления инвестиций
департамента строительства
администрации города, секретарь
Проектного комитета

Н.А. Попович

**Список участников
заседания Проектного комитета администрации города
Нижевартовска**

30 июня 2020 года

г. Нижевартовск

Члены Проектного комитета администрации города Нижевартовска:

1. Тихонов
Василий Владимирович — глава города, председатель
Проектного комитета администрации
города
2. Ситников
Виктор Петрович — заместитель главы города, директор
департамента строительства
администрации города, заместитель
председателя Проектного комитета
администрации города
3. Попович
Наталья Александровна — заместитель директора департамента,
начальник управления инвестиций
департамента строительства
администрации города, секретарь
Проектного комитета администрации
города
4. Воликовская
Ирина Олеговна — заместитель главы города, директор
департамента по социальной политике
администрации города
5. Коротяев
Максим Александрович — заместитель главы города, директор
департамента жилищно-
коммунального хозяйства
администрации города
6. Кощенко
Дмитрий Александрович — заместитель главы города по
экономике и финансам
7. Лукаш
Николай Владимирович — заместитель главы города

8. Шилова
Татьяна Александровна — заместитель главы города, директор
департамента муниципальной
собственности и земельных ресурсов
администрации города
9. Морозова
Наталья Владимировна — управляющий делами администрации
города
10. Крутовцов
Александр Алексеевич — начальник юридического управления
администрации города

Приглашенные:

11. Котов
Дмитрий Анатольевич — исполняющий обязанности директора
департамента образования
администрации города
12. Гребнева
Яна Валерьевна — заместитель директора департамента,
начальник управления культуры
департамента по социальной политике
администрации города
13. Котова
Оксана Владимировна — заместитель директора департамента
общественных коммуникаций
администрации города
14. Чеботарев
Станислав Васильевич — заместитель директора департамента,
начальник управления архитектуры и
градостроительства департамента
строительства администрации города
15. Ивахненко
Виктория Владимировна — начальник отдела организации
проектной деятельности управления
инвестиций департамента
строительства администрации города
16. Силецкий
Иван Петрович — директор муниципального казенного
учреждения «Управление
капитального строительства города
Нижневартовска»