

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

25 декабря 2019 года

№33

Председательствовал:

Тихонов – глава города
Василий Владимирович

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 11 человек.

Приглашенные: 14 человек.

Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О системе мотивации участников проектной деятельности администрации города Нижневартовска.
2. О рассмотрении проектной инициативы «Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. №6) г. Нижневартовска».
3. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.
4. О закрытии муниципальных проектов:
 - 4.1. «Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска (1 этап)».
 - 4.2. «Проведение чемпионата Школьной футбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска».
5. О плане работы Проектного комитета администрации города на 2020 год.
6. Об исполнении решений Проектного комитета.

1. О системе мотивации участников проектной деятельности администрации города Нижневартовска.

СЛУШАЛИ:

Ситникова Виктора Петровича – заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

1.1. Информацию о системе мотивации участников проектной деятельности администрации города Нижневартовска принять к сведению.

1.2. Поручить руководителям муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» и муниципального бюджетного учреждения «Управление по дорожному хозяйству и благоустройству города Нижневартовска» совместно с муниципальным проектным офисом и департаментом финансов администрации города проработать механизм премирования сотрудников учреждений, участвующих в проектной деятельности. Представить доклад о проделанной работе на заседании Проектного комитета администрации города в январе 2020 года.

1.3. Муниципальному проектному офису проработать вопрос о возможности применения мер за неисполнение или некачественное исполнение муниципальными служащими администрации города функций в рамках проектных ролей.

2. О рассмотрении проектной инициативы «Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. №6) г. Нижневартовска».

СЛУШАЛИ:

Котова Дмитрия Анатольевича – заместителя директора департамента образования администрации города.

РЕШИЛИ:

2.1. Принять проектную инициативу «Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. №6) г. Нижневартовска» и принять решение о запуске проекта.

2.2. Назначить руководителем проекта «Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр. №6) г. Нижневартовска» заместителя директора департамента образования администрации города Котова дмитрия Анатольевича. Назначить куратором проекта заместителя главы города по социальной и молодежной политике Волчанину Надежду Геннадьевну.

2.3. Руководителю проекта подготовить и согласовать с куратором проекта управленческие документы по принятой проектной инициативе.

Срок – 03.02.2020.

3. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

СЛУШАЛИ:

Воликовскую Ирину Олеговну – заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города,

Котова Дмитрия Анатольевича – заместителя директора департамента образования администрации города,

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»,

Чеботарева Станислава Васильевича – заместителя директора департамента, начальника управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

3.1. Информацию о ходе реализации проектов «Безопасные и качественные дороги Нижневартовской городской агломерации» и «Новогодний Нижневартовск 2020» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

3.2. Информацию о ходе реализации проектов «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г. Нижневартовска», «Средняя общеобразовательная школа на 1725 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска», «Детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске» и «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал «7а», ул. Дзержинского, д.6, строение 1» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

3.3. Руководителю проекта «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал «7а», ул. Дзержинского, д.6, строение 1» (Котов Д.А.) внести изменения в управленческие документы в части корректировки сроков с учетом постановления Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 18.10.2019 №377-п «О внесении изменений в постановление Правительства Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 05.10.2018 №338-п «О государственной программе Ханты-Мансийского автономного округа – Югры «Развитие образования».

Срок – 21.01.2020.

3.4. Руководителю проекта «Средняя общеобразовательная школа на 1725 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска» (Котов Д.А.) внести изменения в управленческие документы в части корректировки сроков по завершению строительства объекта и вводу объекта в эксплуатацию с учетом сроков выполнения работ по муниципальному контракту.

Срок – 21.01.2020.

3.5. Информацию о ходе реализации проектов «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске» и «Сквер Героев Самотлора» в городе Нижневартовске» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

3.6. Директору муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» подготовить и направить в муниципальный проектный офис проектную инициативу по строительству объекта «Бульвар на Набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске» для рассмотрения вопроса о запуске проекта на заседании Проектного комитета администрации города в январе 2020 года.

Срок – 21.01.2020.

3.7. Информацию о ходе реализации проекта «Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

4. О закрытии муниципальных проектов:

4.1. «Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска (1 этап)».

СЛУШАЛИ:

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

РЕШИЛИ:

4.1.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска (1 этап)», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

4.1.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Освещение улицы 2П-2 от улицы Индустриальной до РЭБ Флота г. Нижневартовска (1 этап)», закрыть проект.

4.2. «Проведение чемпионата Школьной футбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска».

СЛУШАЛИ:

Котова Дмитрия Анатольевича – заместителя директора департамента образования администрации города.

РЕШИЛИ:

4.2.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Проведение чемпионата Школьной футбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

4.2.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Проведение чемпионата Школьной футбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска», закрыть проект.

5. О плане работы Проектного комитета администрации города на 2020 год.

СЛУШАЛИ:

Попович Наталью Александровну – заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

Утвердить план работы Проектного комитета администрации города на 2020 год (приложение 2 к протоколу).

6. Об исполнении решений Проектного комитета.

СЛУШАЛИ:

Ивахненко Викторю Владимировну – начальника отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

6.1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 3.6. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 22.08.2019 №29 в редакции пункта 2.2. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 29.11.2019 №32.

6.2. Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.2. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 29.10.2019 №31 в редакции пункта 2.3. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 29.11.2019 №32.

7. Разное

СЛУШАЛИ:

Попович Наталью Александровну – заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

7.1. Структурным подразделениям администрации города провести анализ мероприятий, реализуемых в рамках существующих муниципальных программ на предмет выявления мероприятий, отвечающих признакам проекта, подготовить проектные инициативы и направить в муниципальный проектный офис.

Срок – 03.02.2020.

Глава города, председатель
Проектного комитета
администрации города

В.В. Тихонов

Заместитель директора
департамента, начальник
управления инвестиций
департамента строительства
администрации города, секретарь
Проектного комитета

Н.А. Попович

Протокол вела:

Начальник отдела организации проектной деятельности
управления инвестиций департамента строительства администрации город
Ивахненко Виктория Владимировна, тел. (3466) 42-37-88

**Список участников
заседания Проектного комитета администрации города
Нижневартовска**

25 декабря 2019 года

г. Нижневартовск

**Члены Проектного комитета администрации города
Нижневартовска:**

1. Тихонов Василий Владимирович — глава города, председатель Проектного комитета администрации города
2. Ситников Виктор Петрович — заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города
3. Попович Наталья Александровна — заместитель департамента, директор управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города
4. Волчанина Надежда Геннадьевна — заместитель главы города по социальной и молодежной политике
5. Лукаш Николай Владимирович — заместитель главы города
6. Коротаяев Максим Александрович — заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
7. Кощенко Дмитрий Александрович — заместитель главы города по экономике и финансам

8. Шилова
Татьяна Александровна — заместитель главы города, директор
департамента муниципальной
собственности и земельных
ресурсов администрации города
9. Морозова
Наталья Владимировна — управляющий делами
администрации города
10. Крутовцов
Александр Алексеевич — начальник юридического
управления администрации города
11. Брыль
Наталья Петровна — исполняющий обязанности
директора департамента
экономического развития
администрации города

Приглашенные:

12. Клец
Максим Витальевич — председатель Думы города
13. Землянкин
Сергей Федорович — заместитель председателя Думы
города
14. Котов
Дмитрий Анатольевич — заместитель директора
департамента образования
администрации города
15. Воликовская
Ирина Олеговна — заместитель директора
департамента жилищно-
коммунального хозяйства
администрации города
16. Чеботарев
Станислав Васильевич — заместитель директора
департамента, начальник
управления архитектуры и
градостроительства департамента
строительства администрации
города
17. Боровик
Ольга Анатольевна — заместитель директора
департамента, начальник
управления земельными ресурсами
департамента муниципальной
собственности и земельных
ресурсов администрации города

18. Силецкий
Иван Петрович — директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»
19. Ивахненко
Виктория Владимировна — начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города
20. Камадина
Надежда Леонидовна — начальник службы по анализу и сопровождению проектов департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
21. Павлова
Елена Владимировна — начальник отдела по дорожному хозяйству и благоустройству управления по дорожному хозяйству департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
22. Саврасова
Виктория Валентиновна — начальник отдела материально-технического обеспечения и целевых программ департамента образования администрации города
23. Конкина
Яна Андреевна — специалист-эксперт отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города
24. Горемыкина
Галина Михайловна — главный специалист отдела материально-технического обеспечения и целевых программ департамента образования администрации города
25. Манник
Ольга Геннадьевна — ведущий инженер службы по анализу и сопровождению проектов департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города