

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

27 августа 2024 года

№8

Председательствовал:

Кощенко – Глава города, председатель Проектного
Дмитрий Александрович комитета

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 9 человек.

Приглашенные: 3 человека.

Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу.

Форма проведения: очная

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О завершении проекта «Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем».

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

1. О завершении проекта "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем".
(Силецкий)

1.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем", соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.1.1. Утвердить итоговый отчет по проекту "Центр лыжного спорта со специализированным биатлонным стрельбищем", признать проект завершенным.

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

(Попович, Боков, Котов, Парубова, Силецкий)

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Безопасные качественные дороги Нижневартовской городской агломерации" принять к сведению.

2.2. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска" принять к сведению.

2.3. Информацию о ходе реализации муниципального проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска" принять к сведению.

2.5. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов "Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)", "Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г. Нижневартовска", "Город Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной" принять к сведению.

Глава города, председатель Проектного комитета администрации города  Д.А. Кощенко

Протокол вела:
Заместитель директора департамента,
начальника управления инвестиций департамента
строительства администрации города
Попович Наталья Александровна,
тел. (3466) 29-12-07



Приложение 1 к протоколу
заседания Проектного комитета
администрации города от 27.08.2024 №8

**Список участников
заседания Проектного комитета администрации
города Нижневартовска**

27 августа 2024 года

г. Нижневартовск

Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:

1. Кощенко
Дмитрий Александрович - глава города, председатель Проектного комитета
2. Ряска
Вадим Иванович - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города, заместителя председателя Проектного комитета администрации города
3. Попович
Наталья Александровна - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города
4. Ефремов
Сергей Иванович - исполняющий обязанности заместителя главы города
5. Боков
Анатолий Николаевич - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
6. Мурашко
Ирина Николаевна - заместитель главы города по экономике и финансам

- | | |
|--------------------------------------|--|
| 7. Мыльников
Виктор Алексеевич | - исполняющий обязанности заместителя главы города |
| 8. Котов
Дмитрий Анатольевич | - исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города |
| 9. Крутовцов
Александр Алексеевич | - начальник юридического управления администрации города |
| Приглашенные: | |
| 10. Зяблицкая
Наталья Викторовна | - заместитель председателя Думы города Нижневартовска |
| 11. Парубова
Надежда Викторовна | - исполняющий обязанности начальника управления по природопользованию и экологии администрации города |
| 12. Силецкий
Иван Петрович | - директор муниципального казенного учреждения "Управление капитального строительства города Нижневартовска" |