

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

29 октября 2020 года

№42

Председательствовал:

Тихонов

– глава города

Василий Владимирович

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 10 человек.

Приглашенные: 6 человек.

Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении проектной инициативы «Новогодний Нижневартовск 2021».
2. О закрытии проекта «Подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».
3. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.
4. Об исполнении решений Проектного комитета.

1. О рассмотрении проектной инициативы «Новогодний Нижневартовск 2021».

СЛУШАЛИ:

Кортаева Максима Александровича – заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять проектную инициативу «Новогодний Нижневартовск 2021» и принять решение о запуске проекта.

1.2. Назначить руководителем проекта «Новогодний Нижневартовск 2021» заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ляха Сергея Александровича. Назначить куратором проекта заместителя главы города, директора департамента жилищно-

коммунального хозяйства администрации города Коротаяева Максима Александровича.

1.3. Руководителю проекта разработать, согласовать и утвердить управленческие документы по принятой проектной инициативе в порядке, установленном регламентом управления проектом.

2. О закрытии проекта «Подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов».

СЛУШАЛИ:

Воликовскую Ирину Олеговну – заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города.

РЕШИЛИ:

2.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

2.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов», закрыть проект.

3. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

СЛУШАЛИ:

Коротаяева Максима Александровича – заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города,

Котова Дмитрия Анатольевича – исполняющего обязанности директора департамента образования администрации города,

Чеботарева Станислава Васильевича – заместителя директора департамента, начальника управления архитектуры и градостроительства департамента строительства администрации города,

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

РЕШИЛИ:

3.1. Информацию о ходе реализации муниципального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

3.2. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А

микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г. Нижневартовска», «Средняя общеобразовательная школа на 1725 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска», «Детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске», «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал «7а», ул. Дзержинского, д.6, строение 1», «Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г. Нижневартовска» и «Проведение чемпионата Школьной баскетбольной лиги в городе Нижневартовске среди команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образования администрации города Нижневартовска» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

3.3. Руководителю проектов «Средняя общеобразовательная школа на 1725 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска» и «Детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске» (Котов Д.А.) внести изменения в управленческие документы по проектам в части переноса сроков выполнения мероприятий, контрольных точек проектов, обеспечив утверждение запросов на изменение в проектах согласно Регламенту управления проектом, утвержденному постановлением администрации города от 22.05.2017 №762.

3.4. Информацию о ходе реализации муниципального проекта «Цифровая информационная модель управления развитием территории города Нижневартовска» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

3.5. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Мусы Джалиля от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске», «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске», «Сквер Героев Самотлора» в городе Нижневартовске» и «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

3.6. Руководителю проектов «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске» и «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске» (Павлык А.В.) обеспечить подготовку и своевременное направление в муниципальный проектный офис управленческих и рабочих документов, необходимых для закрытия проектов.

4. Об исполнении решений Проектного комитета.

СЛУШАЛИ:

Ивахненко Викторю Владимировну – начальника отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

4.1. Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.2.3. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 30.07.2020 №40.

4.2. Считать исполненным и снять с контроля пункт 1.2.3. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 02.09.2020 №41.

Глава города, председатель
Проектного комитета
администрации города



В.В. Тихонов

Заместитель директора
департамента, начальник управления
инвестиций департамента
строительства администрации
города, секретарь Проектного
комитета



Н.А. Попович

Протокол вела:

Начальник отдела организации проектной деятельности
управления инвестиций департамента строительства администрации город
Ивахненко Виктория Владимировна, тел. (3466) 29-12-25

**Список участников
заседания Проектного комитета администрации города
Нижневартовска**

29 октября 2020 года

г. Нижневартовск

Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:

1. Тихонов
Василий Владимирович — глава города, председатель
Проектного комитета администрации
города
2. Ситников
Виктор Петрович — заместитель главы города, директор
департамента строительства
администрации города, заместитель
председателя Проектного комитета
администрации города
3. Попович
Наталья Александровна — заместитель директора департамента,
начальник управления инвестиций
департамента строительства
администрации города, секретарь
Проектного комитета администрации
города
4. Воликовская
Ирина Олеговна — заместитель главы города, директор
департамета по социальной политике
администрации города
5. Коротаев
Максим Александрович — заместитель главы города, директор
департамента жилищно-
коммунального хозяйства
администрации города
6. Кощенко
Дмитрий Александрович — заместитель главы города по
экономике и финансам
7. Лукаш
Николай Владимирович — заместитель главы города

8. Шилова
Татьяна Александровна — заместитель главы города, директор
департамента муниципальной
собственности и земельных ресурсов
администрации города
9. Морозова
Наталья Владимировна — управляющий делами администрации
города
10. Крутовцов
Александр Алексеевич — начальник юридического управления
администрации города
- Приглашенные:**
11. Клец
Максим Витальевич — председатель Думы города
12. Котов
Дмитрий Анатольевич — исполняющий обязанности директора
департамента образования
администрации города
13. Чеботарев
Станислав Васильевич — заместитель директора департамента,
начальник управления архитектуры и
градостроительства департамента
строительства администрации города
14. Ивахненко
Виктория Владимировна — начальник отдела организации
проектной деятельности управления
инвестиций департамента
строительства администрации города
16. Силецкий
Иван Петрович — директор муниципального казенного
учреждения «Управление
капитального строительства города
Нишневартовска»
17. Мулюкова
Ольга Александровна — начальник отдела координации
деятельности СМИ управления по
взаимодействию со средствами
массовой информации департамента
общественных коммуникаций
администрации города