

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

18 октября 2018 года

№18

Председательствовал:

Ситников Виктор Петрович – заместитель главы города по
строительству

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 6 человек.

Приглашенные: 7 человек.

Полный список участников приведен в приложении к протоколу.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении проектной инициативы «Введение «Сертификата летнего отдыха» для оказания услуг негосударственными (немуниципальными) организациями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере организации отдыха и оздоровления детей».

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

3. О достижении администрацией города Нижневартовска показателей и выполнении мероприятий портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.

1. О рассмотрении проектной инициативы «Введение «Сертификата летнего отдыха» для оказания услуг негосударственными (немуниципальными) организациями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере организации отдыха и оздоровления детей».

СЛУШАЛИ:

Игошина Эдмонда Валерьевича – директора департамента образования администрации города.

РЕШИЛИ:

1.1. Принять проектную инициативу и принять решение о запуске проекта.

1.2. Назначить руководителем проекта «Введение «Сертификата летнего отдыха» для оказания услуг негосударственными (немуниципальными) организациями, а также социально ориентированными некоммерческими организациями в сфере организации отдыха и оздоровления детей» заместителя директора департамента образования администрации города Торопова Юрия Юрьевича. Назначить куратором проекта заместителя главы города по социальной и молодежной политике Волчанину Надежду Геннадьевну.

1.3. Руководителю проекта подготовить и согласовать с куратором проекта управленческие документы по принятой проектной инициативе.

2. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

СЛУШАЛИ:

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»,

Котова Дмитрия Анатольевича – заместителя директора департамента образования администрации города.

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов «Освещение территории 1 микрорайона города (Освещение 1 микрорайона города)», «Строительство уличного освещения во 2 микрорайоне города Нижневартовска (Строительство освещения во 2 микрорайоне)», «Строительство освещения улицы. Г.И. Пикмана от улицы Чапаева до улицы Ханты-Мансийской (Строительство освещения улицы Г.И. Пикмана)», «Строительство системы водоотведения в 1 микрорайоне города Нижневартовска (Строительство системы водоотведения в 1 микрорайоне)», «Отвод ливневых вод с территории 2 микрорайона (Отвод ливневых вод с территории 2 микрорайона)», «Строительство Бульвара Рябиновый от улицы Пионерской до улицы 60 лет Октября в городе Нижневартовске (Строительство Бульвара Рябиновый)», «Строительство Сквера Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в городе Нижневартовске (Строительство Сквера Строителей)», «Благоустройство прилегающей территории Памятного знака жертвам политических репрессий в городе Нижневартовске (Благоустройство территории Памятника жертвам политических репрессий)», «Обустройство улицы Омской от улицы Нефтяников до улицы Чапаева в городе Нижневартовске (Обустройство улицы Омской)», «Обустройство улицы Мусы

Джалилия от улицы 60 лет Октября до улицы Ленина в городе Нижневартовске (Обустройство улицы Мусы Джалилия)», «Строительство Сквера Спортивной славы по улице 60 лет Октября в городе Нижневартовске (Строительство Сквера Спортивной славы)», «Строительство Сквера Космонавтов на пересечении улицы 60 лет Октября и проспекта Победы в городе Нижневартовске (Строительство Сквера Космонавтов)» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

2.2. Изменить наименование проекта «Комплексная подготовка к празднованию 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне (75 лет Победы)» на «Благоустройство проспекта Победы к празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной Войне».

2.3. Заместителю главы города, директору департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Коротаеву Максиму Александровичу и директору департамента по социальной политике администрации города Князеву Евгению Петровичу подготовить и направить на рассмотрение в муниципальный проектный офис проектные инициативы, направленные на подготовку и организацию проведения празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне.

Срок: 31 декабря 2018 года.

2.4. Информацию о ходе реализации муниципальных проектов «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале № 20 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)», «Средняя общеобразовательная школа на 1725 мест в квартале № 18 г. Нижневартовска», «Реконструкция зданий детского сада и хозяйственной постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал 7А, ул. Держинского, дом 6, строение 1», «Создание детского технопарка «Кванториум» в администрации города Нижневартовска принять к сведению.

3. О достижении администрацией города Нижневартовска показателей и выполнении мероприятий портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа - Югры, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации.

СЛУШАЛИ:

Ивахненко Викторю Владимировну – начальника отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города.

РЕШИЛИ:

3.1. Отметить необходимость достижения всех показателей и выполнения мероприятий согласно срокам, предусмотренным в управленческих документах портфелей проектов, основанных на целевых моделях упрощения процедур ведения бизнеса, определенных перечнем поручений Президента Российской Федерации принять к сведению.

3.2. Руководителям структурных подразделений администрации города подготовить распорядительные документы о назначении ответственных должностных лиц за ввод данных в информационную систему управления проектами (ИСУП), а также замещающих лиц на период отсутствия основных, с последующим предоставлением копий в муниципальный проектный офис.

Срок: 30 ноября 2018 года.

Заместитель главы города по
строительству, заместитель
председателя Проектного комитета



В.П. Ситников

Начальник управления инвестиций
администрации города, секретарь
Проектного комитета



Н.А. Попович

Протокол вела:
начальник отдела организации проектной деятельности
управления инвестиций администрации город
Ивахненко Виктория Владимировна,
тел. (3466) 42-37-88

**Список участников
заседания Проектного комитета администрации города
Нижевартовска**

18 октября 2018 года

г. Нижевартовск

**Члены Проектного комитета администрации города
Нижевартовска:**

1. Ситников Виктор Петрович – заместитель главы города по строительству, заместитель председателя Проектного комитета администрации города
2. Попович Наталья Александровна – начальник управления инвестиций администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города
3. Кощенко Дмитрий Александрович – заместитель главы города по экономике и финансам
4. Князев Евгений Петрович – исполняющий обязанности заместителя главы города по социальной и молодежной политике
5. Букреева Марина Юрьевна – исполняющий обязанности управляющего делами администрации города
6. Крутовцов Александр Алексеевич – начальник юридического управления администрации города

Приглашенные:

7. Игошин Эдмонд Валерьевич – директор департамента образования администрации города
8. Котов Дмитрий Анатольевич – заместитель директора департамента образования администрации города

9. Ракитский
Алексей Алексеевич — начальник управления архитектуры и градостроительства администрации города
10. Ивахненко
Виктория Владимировна — начальник отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города
11. Попкова
Яна Андреевна — специалист-эксперт отдела организации проектной деятельности управления инвестиций администрации города
12. Силецкий
Иван Петрович — директор муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»
13. Гулов
Виктор Александрович — заместитель директора по строительству муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска»