

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

25 февраля 2020 года

№35

Председательствовал:

Тихонов

— глава города

Василий Владимирович

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 11 человек.

Приглашенные: 5 человек.

Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу.

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О рассмотрении проектных инициатив:
 - 1.1. «Школьная баскетбольная лига команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образованию администрации города Нижневартовска».
 - 1.2. «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)».
 2. Об участии администрации города Нижневартовска в реализации проектов, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации и федеральных проектов.
 3. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.
 4. О закрытии муниципального проекта «Строительство Сквера Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в городе Нижневартовске».
 5. Об исполнении решений Проектного комитета.
-
1. О рассмотрении проектных инициатив:
 - 1.1. «Школьная баскетбольная лига команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образованию администрации города Нижневартовска».

СЛУШАЛИ:

Игошина Эдмонда Валерьевича – директора департамента образования администрации города.

РЕШИЛИ:

1.1.1. Принять проектную инициативу «Школьная баскетбольная лига команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образованию администрации города Нижневартовска» и принять решение о запуске проекта.

1.1.2. Назначить руководителем проекта «Школьная баскетбольная лига команд общеобразовательных организаций подведомственных департаменту образованию администрации города Нижневартовска» заместителя директора департамента образования администрации города Торопова Юрия Юрьевича. Назначить куратором проекта заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города Воликовскую Ирину Олеговну.

1.1.3. Руководителю проекта подготовить и согласовать с куратором проекта управленческие документы по принятой проектной инициативе.

Срок – 27.03.2020.

1.2. «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)».

СЛУШАЛИ:

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

РЕШИЛИ:

1.2.1. Принять проектную инициативу «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)» и принять решение о запуске проекта.

1.2.2. Назначить руководителем проекта «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской в г. Нижневартовске (2, 3 этап)» заместителя директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» Бочкова Сергея Александровича. Назначить куратором проекта заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города Ситникова Виктора Петровича.

1.2.3. Руководителю проекта подготовить и согласовать с куратором проекта управленческие документы по принятой проектной инициативе.

Срок – 27.03.2020.

2. Об участии администрации города Нижневартовска в реализации проектов, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации и федеральных проектов.

СЛУШАЛИ:

Воликовскую Ирину Олеговну – заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города,

Коротаева Максима Александровича – заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города,

Кощенко Дмитрия Александровича – заместителя главы города по экономике и финансам,

Лукаша Николая Владимировича – заместителя главы города,

Ситникова Виктора Петровича – заместителя главы города, директора департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию об участии администрации города Нижневартовска в реализации проектов, портфелей проектов Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, направленных на реализацию национальных проектов (программ) Российской Федерации и федеральных проектов по состоянию на 25 февраля 2020 года принять к сведению.

2.2. Внести изменение в приложение 2 к протоколу заседания Проектного комитета администрации города от 27.08.2018 №16 в редакции пункта 2.1. протокола заседания Проектного комитета администрации города от 20.06.2019 №26, заменив ответственное лицо по национальным проектам «Демография», «Здравоохранение», «Культура», «Образование», «Наука» с заместителя главы города по социальной и молодежной политике Волчаниной Надежды Геннадьевны на заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города Воликовскую Ирину Олеговну.

3. О ходе реализации муниципальных проектов в администрации города Нижневартовска.

СЛУШАЛИ:

Попович Наталью Александровну - заместителя директора департамента, начальника управления инвестиций департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

3.1. Внести изменения в муниципальные проекты «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г. Нижневартовска», «Средняя общеобразовательная школа на 1725 учащихся в квартале №18 г. Нижневартовска», «Детский технопарк «Кванториум» в г. Нижневартовске», «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал «7а», ул. Дзержинского, д.6, строение 1», «Подготовка и проведение празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов» и «XXI Федеральный Сабантуй в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа – Югры», заменив куратора проектов с заместителя главы города по социальной и молодежной политике Волчаниной Надежды Геннадьевны на заместителя главы города, директора департамента по социальной политике администрации города Воликовскую Ирину Олеговну.

3.2. Внести изменения в муниципальные проекты «Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации» и «Новогодний Нижневартовск 2020», заменив руководителя проектов с заместителя директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Воликовской Ирины Олеговны на начальника управления по дорожному хозяйству департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города Ляха Сергея Александровича.

4. О закрытии муниципального проекта «Строительство Сквера Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в городе Нижневартовске».

СЛУШАЛИ:

Силецкого Ивана Петровича – директора муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска».

РЕШИЛИ:

4.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Строительство Сквера Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в городе Нижневартовске», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

4.2. Утвердить итоговый отчет по проекту «Строительство Сквера Строителей на пересечении улиц Мира и Нефтяников в городе Нижневартовске», закрыть проект.

5. Об исполнении решений Проектного комитета.

СЛУШАЛИ:

Ивахненко Викторю Владимировну – начальника отдела организации проектной деятельности управления инвестиций департамента строительства администрации города.

РЕШИЛИ:

5.1. Считать исполненными и снять с контроля пункты 2.3., 3.3., 3.6., 7.1. протокола заседания Проектного комитета от 25.12.2019 №33.

5.2. Продлить срок исполнения поручения, предусмотренного пунктом 3.4. протокола заседания Проектного комитета от 25.12.2019 №33 до **28.02.2020**.

Глава города, председатель
Проектного комитета
администрации города

В.В. Тихонов

Заместитель директора
департамента, начальник
управления инвестиций
департамента строительства
администрации города, секретарь
Проектного комитета

Н.А. Попович

Протокол вела:
Начальник отдела организации проектной деятельности
управления инвестиций департамента строительства администрации город
Ивахненко Виктория Владимировна, тел. (3466) 42-37-88

**Список участников
заседания Проектного комитета администрации города
Нижевартовска**

25 февраля 2020 года

г. Нижевартовск

**Члены Проектного комитета администрации города
Нижевартовска:**

- | | | |
|-------------------------------------|---|--|
| 1. Тихонов
Василий Владимирович | — | глава города,
Председатель
Проектного комитета
администрации города |
| 2. Ситников
Виктор Петрович | — | заместитель главы города, директор
департамента строительства
администрации города, секретарь
Проектного комитета
администрации города |
| 3. Попович
Наталья Александровна | — | заместитель директора
департамента, начальник
управления инвестиций
департамента строительства
администрации города |
| 4. Воликовская
Ирина Олеговна | — | заместитель главы города, директор
департамента по социальной
политике администрации города |
| 5. Коротяев
Максим Александрович | — | заместитель главы города, директор
департамента жилищно-
коммунального хозяйства
администрации города |
| 6. Кощенко
Дмитрий Александрович | — | заместитель главы города по
экономике и финансам |

- | | | |
|--|---|---|
| 7. Лукаш
Николай Владимирович | — | заместитель главы города |
| 8. Шилова
Татьяна Александровна | — | заместитель главы города, директор
департамента муниципальной
собственности и земельных
ресурсов администрации города |
| 9. Морозова
Наталья Владимировна | — | управляющий делами
администрации города |
| 10. Багишева
Ильяна Алимагамедовна | — | директор департамента
экономического развития
администрации города |
| 11. Аксенова
Марина Михайловна | — | исполняющий обязанности
начальника юридического
управления администрации города |
| Приглашенные: | | |
| 12. Землянкин
Сергей Федорович | — | заместитель председателя Думы
города |
| 13. Давыдов
Дмитрий Сергеевич | — | депутат Думы города |
| 14. Игошин
Эдмонд Валерьевич | — | директор департамента образования
администрации города |
| 15. Ивахненко
Виктория Владимировна | — | начальник отдела организации
проектной деятельности управления
инвестиций департамента
строительства администрации
города |
| 16. Силецкий
Иван Петрович | — | директор муниципального
казенного учреждения «Управление
капитального строительства города
Нижевартовска» |