

ПРОТОКОЛ
заседания Проектного комитета
администрации города Нижневартовска
(далее – Проектный комитет)

26 декабря 2024 года

№12

Председательствовал:

Кощенко

– Глава города, председатель Проектного комитета

Дмитрий Александрович

Принимали участие:

Члены Проектного комитета: 10 человек.

Приглашенные: 3 человека.

Полный список участников приведен в приложении 1 к протоколу.

Форма проведения: заочная

ПОВЕСТКА ЗАСЕДАНИЯ:

1. О завершении проектов.
2. Об исполнении плана работы Проектного комитета администрации города на 2024 год и плане работ на 2025 год.

1.1. О завершении проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации».

(Боков)

РЕШИЛИ:

1.1.1 Отметить получение в полном объеме продукта проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации", соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.1.2. Утвердить итоговый отчет по проекту "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации", признать проект завершенным.

1.1.3. Отметить успешное завершение проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги Нижневартовской городской агломерации" и досрочное исполнение всех контрольных точек проекта (план - 29.12.2024).

1.2. О завершении проекта «Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г.Нижевартовска».

(Котов)

РЕШИЛИ:

1.2.1. Отметить получение в полном объеме продукта проекта "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г.Нижевартовска", соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.2.2. Утвердить итоговый отчет по проекту "Детский сад на 320 мест в квартале 21 (стр.№6) г.Нижевартовска", признать проект завершенным.

1.3. О завершении предварительно одобренного проекта «Строительство быстровозводимого спортивного комплекса в г. Нижевартовске».

(Котов)

РЕШИЛИ:

Признать предварительно одобренный проект «Строительство быстровозводимого спортивного комплекса в г. Нижевартовске» досрочно завершенным ввиду отсутствия финансирования.

1.4. О завершении приостановленных проектов «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижевартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижевартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г.Нижевартовска», «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижевартовск, Жилая зона, квартал "7а", ул. Держинского, д.6, строение 1», «Муниципальный питомник растений в городе Нижевартовске».

(Котов, Попенко)

РЕШИЛИ:

1.4.1. Принять к сведению информацию об отсутствии финансирования по проектам «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижевартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижевартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г.Нижевартовска», «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижевартовск, Жилая зона, квартал "7а", ул.

Дзержинского, д.6, строение 1», «Муниципальный питомник растений в городе Нижневартовске».

1.4.2. Утвердить итоговые отчеты, признать проекты «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в 10В микрорайоне г. Нижневартовска», «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №20 г.Нижневартовска», «Реконструкция зданий детского сада и хоз. постройки, г. Нижневартовск, Жилая зона, квартал "7а", ул. Дзержинского, д.6, строение 1», «Муниципальный питомник растений в городе Нижневартовске» досрочно завершенными.

1.5. О завершении проекта «Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска».

(Попенко)

РЕШИЛИ:

1.5.1 Отметить получение в полном объеме продукта проекта "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска", соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.5.2. Утвердить итоговый отчет по проекту "Обустройство экотропы в квартале 35 городских лесов города Нижневартовска", признать проект успешно завершенным.

1.6. О завершении проектов «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской г. Нижневартовска (2,3 этап)», «Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г.Нижневартовска», «Город.Нижневартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной».

(Шадыев)

РЕШИЛИ:

1.6.1 Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской г. Нижневартовска», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.6.1.1. Утвердить итоговый отчет по проекту «Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева – Ханты-Мансийской г. Нижневартовска», признать проект завершенным.

1.6.2. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской

г.Нижевартовска», соответствующего требованиям, отраженным в паспорте проекта.

1.6.2.1. Утвердить итоговый отчет по проекту «Улица Первопоселенцев от улицы Северной до улицы Нововартовской г.Нижевартовска», признать проект завершенным.

1.6.3. Отметить получение в полном объеме продукта проекта «Город.Нижевартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной».

1.6.3.1. Утвердить итоговый отчет по проекту «Город.Нижевартовск. Улица Северная от улицы Интернациональной до улицы Первопоселенцев. Улица Героев Самотлора от улицы №21 до улицы Северной», признать проект завершенным.

2. Об исполнении плана работы Проектного комитета администрации города на 2024 год и плане работ на 2025 год.

(Попович)

РЕШИЛИ:

2.1. Информацию об исполнении плана работы Проектного комитета администрации города на 2024 год принять к сведению.

2.2. Утвердить план работы Проектного комитета администрации города на 2025 год (приложение 2 к протоколу).

Глава города, председатель Проектного комитета администрации города  Д.А. Кощенко

СОГЛАСОВАНО:

Заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города

 С.В. Чеботарев



Приложение 1 к протоколу
заседания Проектного комитета
администрации города от 26.12.2024 №12

**Список участников
заседания Проектного комитета администрации
города Нижневартовска**

26 декабря 2024 года

г. Нижневартовск

Члены Проектного комитета администрации города Нижневартовска:

1. Кощенко
Дмитрий Александрович - глава города, председатель Проектного комитета администрации города
2. Чеботарев
Станислав Васильевич - заместитель главы города, директор департамента строительства администрации города, заместитель председателя Проектного комитета администрации города
3. Попович
Наталья
Александровна - заместитель директора департамента, начальник управления инвестиций департамента строительства администрации города, секретарь Проектного комитета администрации города
4. Мурашко
Ирина Николаевна - заместитель главы города по экономике и финансам
5. Боков
Анатолий Николаевич - заместитель главы города, директор департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города
6. Мыльников
Виктор Алексеевич - исполняющий обязанности заместителя главы города
7. Ефремов - исполняющий обязанности заместителя

Приложение 2 к протоколу
заседания Проектного комитета
администрации города от 26.12.2024 №12

План работы Проектного комитета
администрации города Нижневартовска на 2025 год

№ п/п	Вопросы	Дата рассмотрения	Ответственный
1.	О запуске проектов администрации города Нижневартовска	по мере необходимости	Кураторы проектов
2.	О ходе реализации проектов администрации города Нижневартовска	на регулярной основе, но не реже 1 раза в квартал	Кураторы проектов
3.	Об исполнении решений Проектного комитета администрации города Нижневартовска	на регулярной основе, но не реже 1 раза в квартал	Департамент строительства администрации города
4.	О внесении изменений в проекты администрации города Нижневартовска	по мере необходимости	Кураторы проектов
5.	О завершении и (или) приостановлении проектов администрации города Нижневартовска	по мере необходимости	Департамент строительства администрации города
6.	Об утверждении плана работы Проектного комитета администрации города Нижневартовска на 2026 год	декабрь 2025 года	Департамент строительства администрации города