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ПРОТОКОЛ
заседания муниципального штаба по газификации 
муниципального образования город Нижневартовск 

	26.04.2024
	№___________


г. Нижневартовск

	Заместитель Председателя

	-


	Карпов Р.В., исполняющий обязанности заместителя главы города, директора департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города

	
Секретарь
	
-
	
Кастаргин А.А., начальник отдела инженерного обеспечения и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города 



Присутствовали: 
Реченко О.А. – начальник отдела аренды земель и природных объектов департамента муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города;
Степченков О.Е. – директор общества с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз";
Михайлюк В.С. – главный инженер общества с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз". 

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. О причинах переноса сроков подключения и подписания дополнительных соглашений к договорам на догазификацию.

Докладчик:
Кастаргин А.А. – начальник отдела инженерного обеспечения
и ресурсосбережения департамента жилищно-коммунального хозяйства администрации города 

2. О причинах просроченных договоров (26 шт). 

Докладчики:
Степченков О.Е. – директор общества с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз";
Михайлюк В.С. – главный инженер общества с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз". 

3. О причинах низкого количества заключенных договоров, предусматривающих оказание комплексной услуги по подключению.


Докладчики:
Степченков О.Е. – директор общества с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз";
Михайлюк В.С. – главный инженер общества с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз". 
  
4. О причинах низкого количества подключений в 2024 году. 

Докладчики:
Степченков О.Е. – директор общества с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз";
Михайлюк В.С. – главный инженер общества с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз".

5. О проведении инвентаризации в СОНТ. 
Докладчики:
Степченков О.Е. – директор общества с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз";
Михайлюк В.С. – главный инженер общества с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз".

6. Об актуализации сводного и пообъектного план-графиков догазификации, синхронизировав предлагаемые изменения с готовностью потенциальных домовладений к догазификации. 

Докладчики:
Степченков О.Е. – директор общества с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз";
Михайлюк В.С. – главный инженер общества с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз".

РЕШИЛИ: 

1. Обществу с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" провести строительство сетей газоснабжения до границ земельных участков
по договорам, заключенным в 2023 году.
Срок: до 01.06.2024

2. Обществу с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" усилить контроль, ускорить темпы строительства сетей газоснабжения
до границ земельных участков. Направить Единому оператору газификации откорректированную информацию о количестве доведенных до границ земельных участков сетей газоснабжения. Предоставить в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города копии актов
о неготовности сетей газопотребления и газоиспользующего оборудования объекта капитального строительства к подключению (технологическому подключению).
Срок: до 01.06.2024 

3. Обществу с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" подготовить аналитическую справку о причинах низкого количества заключенных договоров, предусматривающих оказание комплексной услуги по подключению (технологическому присоединению). 
	Срок: до 15.05.2024

	4. Обществу с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" подготовить и направить в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города информацию о правилах подключения (технологического присоединения) домовладений в границах земельного участка для размещения в средствах массовой информации.
	Срок: до 20.05.2024 

5. Обществу с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" актуализировать статистику по отказам, подключенным домовладениям, доведенным до границ земельных участков заявителей сетей газоснабжения и направить в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города.  
	Срок: до 15.05.2024  

[bookmark: _GoBack]6. Департаменту муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации города подготовить и предоставить в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города следующую информацию: 
- разъяснения об использовании земельных участков в границах
СОНТ: о правах на земельные участки СОНТ, физических лиц; 
- сведения о СОНТ: земельные участки, права на земельные участки СОНТ, границах СОНТ (при наличии) и председателях СОНТ.  
	Срок: до 15.05.2024

7. Обществу с ограниченной ответственностью "Нижневартовскгаз" привести в соответствие и направить в департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города, актуализированные сводный и пообъектный план-графики догазификации на утверждение
и размещение на официальном сайте органов местного самоуправления. 
	Срок: 15.05.2024  

	Заместитель Председателя


	
	Р.В. Карпов



	Секретарь

	
	А.А. Кастаргин



