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от 11.06.2024 №401-р
Об изменении существенных условий муниципального контракта на выполнение работ по благоустройству объекта "Благоустройство проспекта Победы в створе улиц Мира и Ленина г. Нижневартовска" (Аллея памяти) от 25.12.2023 №112 (реестровый номер 3860316573723000026)
Руководствуясь частью 65.1 статьи 112 Федерального закона                                 от 05.04.2013 №44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров,           работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", распоряжением администрации города от 18.04.2022 №294-р "Об изменении              по соглашению сторон существенных условий контрактов, заключенных                             до 1 января 2025 года, для обеспечения муниципальных нужд                                 города Нижневартовска", на основании протокола заседания комиссии                              по рассмотрению обращений по изменению по соглашению сторон существенных условий контрактов, заключенных до 1 января 2025 года,                 для обеспечения муниципальных нужд города Нижневартовска,                              если при исполнении таких контрактов возникли не зависящие от сторон контрактов обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения,               от 03.06.2024 №21:
1. Изменить существенные условия муниципального контракта                                        на выполнение работ по благоустройству объекта "Благоустройство проспекта Победы в створе улиц Мира и Ленина г. Нижневартовска" (Аллея памяти)                    от 25.12.2023 №112 (далее - контракт), заключенного между муниципальным казенным учреждением "Управление капитального строительства                                        города Нижневартовска" и обществом с ограниченной ответственностью "ГАРАНТ-СТРОЙ" (ИНН 8603230496), в части:

- увеличения объема работ путем включения работ на изготовление                        и установку малой архитектурной формы "Мемориал "Память сильнее времени";

- изменения цены контракта до 71 757 480 рублей;

- установления авансового платежа в размере 30% от цены контракта                 с казначейским сопровождением авансового платежа.
2. Изменение осуществить в пределах, доведенных на текущий финансовый год бюджетных средств лимитов бюджетных обязательств.
3. Муниципальному казенному учреждению "Управление капитального строительства города Нижневартовска" (И.П. Силецкий) заключить дополнительное соглашение об изменении существенных условий контракта, указанных в пункте 1 распоряжения.
Глава города                                                                                           Д.А. Кощенко
