

АКТ

о результатах контроля за соблюдением ООО «Социальная инфраструктура» условий концессионного соглашения в отношении объекта образования «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре от 14.02.2019 №1 (с изменениями от 23.07.2020 №1, от 26.07.2021 №2 от 01.09.2022 №3, от 28.10.2022 №4, от 02.12.2022 №5, от 15.12.2022 №6, от 28.03.2023 №7, от 14.06.2023 №8)
(далее – концессионное соглашение, объект, акт)

г. Нижневартовск

«11» сентября 2024 г.

Концедентом в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 21.07.2005 №115-ФЗ «О концессионных соглашениях», концессионным соглашением, постановлением администрации города от 11.08.2017 №1233 «О порядке взаимодействия структурных подразделений администрации города, муниципальных учреждений города Нижневартовска при заключении концессионных соглашений» (с изменениями), распоряжением администрации города от 30.12.2020 №1130-р «Об утверждении плана мероприятий по осуществлению контроля за соблюдением концессионером условий концессионного соглашения о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» (с изменениями) проведена проверка исполнения концессионером условий концессионного соглашения.

Проверяемый период: 01.07.2023 — 11.09.2024.

Цель проведения: исполнение концессионером условий концессионного соглашения, а именно: подпункта 10 пункта «б» подраздела 1.5 раздела 1, пунктов «к» - «м» подраздела 6.1 раздела 6 концессионного соглашения, разделов 1, 3 приложения 3, пунктов «б», «г» подраздела 3.2 раздела 3, приложения 4 к концессионному соглашению и договора от 14.07.2023 г. №02-2023 «Об использовании Объекта Концессионного соглашения №1 от 14.02.2019 о финансировании, проектировании, строительстве и эксплуатации объекта образования «Общеобразовательная школа на 1125 учащихся в квартале №25 г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)» в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» (далее – договор).

Проверка проводилась представителями концедента в составе согласно приложению к акту.

В ходе проведения проверки установлено следующее:

1. Концессионером осуществляется техническое обслуживание объекта в соответствии с условиями концессионного соглашения и договора.

2. Концессионер осуществляет образовательную деятельность по дополнительным образовательным программам в соответствии с условиями концессионного соглашения и требованиями Законодательства по следующим направлениям:

- обучение английскому языку (услугу предоставляет частное образовательное учреждений дополнительного образования «Школа иностранных языков «Полиглот» с 05.02.2024);

- развивающие игры (услугу предоставляют: Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Спортивная школа олимпийского резерва» с 05.02.2024, муниципальное автономное учреждение дополнительного образования города Нижневартовска «Спортивная школа олимпийского резерва «Самотлор» с 01.04.2024).

Заключение:

1. Концессионером нарушен срок предоставления обеспечения исполнения обязательств на стадии эксплуатации в соответствии с пунктами, «к» - «м» подраздела 6.1 раздела 6 концессионного соглашения (срок предоставления обеспечения исполнения обязательств на стадии эксплуатации - 18.06.2023).

2. Нарушений условий договора не выявлено.

От имени концедента:

Исполняющий обязанности
директора департамента
образования администрации города

 Ю. А. Шитиков

**Присутствовали
от концедента:**

- | | |
|------------------------------------|--|
| Шитиков Юрий
Александрович | - исполняющий обязанности директора
департамента образования администрации
города |
| Котов Дмитрий
Анатольевич | - заместитель директора департамента
образования администрации города |
| Саврасова Виктория
Валентиновна | - начальник отдела материально-технического
обеспечения и целевых программ департамента
образования администрации города |

от образовательной организации: директор муниципального образовательного учреждения «Средняя школа №44 с углубленным изучением отдельных предметов имени Константина Дмитриевича Ушинского», Строчинский Станислав Александрович.

от генерального подрядчика: инженер производственного отдела Ханты-Мансийского филиала АО «ДСК «Автобан» Чернышов Сергей Александрович.