

**ПРОТОКОЛ № 1**  
**заседания Совета по вопросам развития инвестиционной**  
**деятельности в городе Нижневартовске**

«15» мая 2017 года

г.Нижневартовск

**Председательствовал:**

Тихонов  
Василий Владимирович - глава города Нижневартовска

**Присутствовали:**

Ситников В.П. - заместитель главы города по строительству,  
заместитель председателя Совета;

Тарасов О.Г. - начальник управления инвестиций  
администрации города, секретарь Совета;

Лукаш Н.В. - заместитель главы города;

Коротаев М.А. - заместитель главы города, директор  
департамента жилищно-коммунального  
хозяйства администрации города;

Шилова Т.А. - заместитель главы города, директор  
департамента муниципальной собственности и  
земельных ресурсов администрации города;

Давыдов Д.С. - заместитель директора общества с  
ограниченной ответственностью  
«МонтажЭлектроСтрой» (по согласованию);

Крутовцов А.А. - начальник юридического управления  
администрации города;

Лариков П.А. - председатель Совета Нижневартовской  
торгово-промышленной палаты (по  
согласованию);

Воронова Т.В. - управляющий делами администрации города;

Потапова О.А. - Советник Председателя Западно-Сибирского  
банка по городу Нижневартовску филиала  
публичного акционерного общества  
«СБЕРБАНК РОССИИ» - Сургутское отделение  
№ 5940 (по согласованию).

**Приглашенные:**

Пшенцов Н.А. - директор муниципального казенного  
учреждения «Управление капитального  
строительства города Нижневартовска»

**Повестка дня:**

1. Об использовании выделенных в 2017 году бюджетных средств в размере 11 003 тыс. руб. по объекту «Общеобразовательная школа на 1100 учащихся в квартале № 20 г. Нижневартовска» на проектирование объекта «Общеобразовательная школа на 1100 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)».

2. О перемещении бюджетных (кредитных) ассигнований в объеме 20 000 тыс. руб., предусмотренных в бюджете города Нижневартовска на установку пожарных емкостей, с муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» на департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города на установку пожарных гидрантов на существующем водоводе по улице Зырянова с частичным его ремонтом.

3. О перераспределении освободившихся кредитных средств в объеме 81 058 тыс. руб. на объекты инвестиционного планирования согласно приложению №1 к протоколу.

4. О согласовании расходования бюджетных средств на первоочередные мероприятия по созданию объектов муниципальной собственности согласно приложению №2 к протоколу.

**1. Об использовании выделенных в 2017 году бюджетных средств в размере 11003 тыс. руб. по объекту «Общеобразовательная школа на 1100 учащихся в квартале № 20 г. Нижневартовска» на проектирование объекта «Общеобразовательная школа на 1100 учащихся в 9А микрорайоне г. Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)».**

(Докладчик: Пшенцов Н.А.)

**Решили:**

1.1. Принять во внимание решение, принятое рабочей группой по реализации Комплекса мероприятий, направленного на создание новых мест в общеобразовательных организациях Ханты-Мансийского автономного округа-Югры в соответствии с прогнозируемой потребностью и современными условиями обучения на 2016-2025 годы государственной программы Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Развитие образования Ханты-Мансийского автономного округа-Югры на 2016-2020 годы» (пункт 2.2. Протокола заседания рабочей группы от 26.09.2016), письмо департамента образования администрации города от 02.05.2017 №720/34-01.

1.2. Согласовать муниципальному казенному учреждению «Управление капитального строительства города Нижневартовска» использование выделенных в 2017 году бюджетных средств в размере 11 003 тыс. руб. по объекту «Общеобразовательная школа на 1100 учащихся в

квартале № 20 г.Нижневартовска» на проектирование объекта «Общеобразовательная школа на 1100 учащихся в 9А микрорайоне г.Нижневартовска (Общеобразовательная организация с универсальной безбарьерной средой)».

**2. О перемещении бюджетных (кредитных) ассигнований в объеме 20 000 тыс. руб., предусмотренных в бюджете города Нижневартовска на установку пожарных емкостей, с муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» на департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города на установку пожарных гидрантов на существующем водоводе по улице Зырянова с частичным его ремонтом.**

(Докладчики: Пшенцов Н.А.)

**Решили:**

2.1. Учитывая протокол технического совещания муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» согласовать перемещение бюджетных (кредитных) ассигнований в объеме 20 000 тыс. руб., предусмотренных в бюджете города Нижневартовска на установку пожарных емкостей, с муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства города Нижневартовска» на департамент жилищно-коммунального хозяйства администрации города на установку пожарных гидрантов на существующем водоводе по улице Зырянова с частичным его ремонтом.

**3. О перераспределении освободившихся кредитных средств в объеме 81 058 тыс. руб. на объекты инвестиционного планирования согласно приложению №1 к протоколу.**

(Докладчик: Пшенцов Н.А.)

**Решили:**

3.1. Учитывая выделение субсидий из бюджета Ханты-Мансийского автономного округа - Югры согласовать перераспределение освободившихся кредитных средств в объеме 81 058 тыс. руб. на объекты инвестиционного планирования согласно приложению №1 к протоколу.

**4. О согласовании расходования бюджетных средств на первоочередные мероприятия по созданию объектов муниципальной собственности согласно приложению №2 к протоколу.**

(Докладчики: Пшенцов Н.А.)

**Решили:**

4.1. Согласовать расходование бюджетных средств на первоочередные мероприятия по созданию объектов муниципальной собственности согласно приложению №2 к протоколу.

Глава города Нижневартовска,  
председатель Совета



В.В. Тихонов

Начальник  
управления инвестиций,  
секретарь Совета



О.Г. Тарасов

Согласовано  


## Информация по перераспределению кредитных средств на объекты инвестиционного планирования

Наименование объекта	Бюджетные ассигнования, руб.		Примечание
	Утверждено в бюджете на 10.05.2017	Изменение	
Благоустройство и освещение Комсомольского бульвара г. Нижневартовска	68 000 000,00	-68 000 000,00	
Инженерное обеспечение кварталов В1.2 - В1.7. Теплотрасса от ул.Ханты-Мансийской до ул.Героев Самотлора	53 300 000,00	-13 058 000,00	
<b>Итого:</b>		<b>-81 058 000,00</b>	
<b>1) На мероприятия, предусмотренные муниципальной программой «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014 – 2020 годы»</b>			
Автомобильная дорога по улице Мусы Джалиля. Участок от ул.Ленина до ул.Озерная. Обустройство	0,00	11 112 000,00	на проведение аукциона по СМР (исполнения постановления о возбуждении исполнительного производства №86010/17/2210618 от 04.04.2017г. " Управление Федеральной службы судебных приставов по ХМАО-Югре" ОСП по г.Нижневартовску и Нижневартовскому району
Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона ЗП г. Нижневартовска	0,00	63 000 000,00	на проведение аукциона по СМР (окончание работ). План мероприятий по обеспечению земельными участками отдельных категорий граждан от 29.11.2016г.
Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев г. Нижневартовска	0,00	2 250 000,00	на проведение аукциона по СМР (Светофорный объект ул. Героев Самотлора Проезд Восточный)( исполнение поручений по протоколу заседания комитета по городскому хозяйству и строительству от 29.03.2017г.)
Поселок малоэтажной застройки. Корректировка проекта застройки и инженерного обеспечения микрорайона 2П	0,00	280 000,00	на ПИР+экспертиза (Устройство тротуара и проезда к детскому саду №69 в квартале 2П) ( исполнение поручений по протоколу заседания комитета по городскому хозяйству и строительству от 29.03.2017г.)
<b>Итого:</b>		<b>76 642 000,00</b>	
<b>2) На мероприятия, не предусмотренные муниципальной программой «Капитальное строительство и реконструкция объектов города Нижневартовска на 2014 – 2020 годы»</b>			
Освещение проезда от улицы Заводской	0,00	579 000,00	проведение закупки ПИР( исполнение поручений по протоколу заседания комитета по городскому хозяйству и строительству от 29.03.2017г.)
Благоустройство внутриквартального проезда вдоль дома № 88а к дому №86а по улице Нефтяников	0,00	503 000,00	проведение закупки ПИР ( исполнение поручений по протоколу заседания комитета по городскому хозяйству и строительству от 29.03.2017г.)
Гостевая автостоянка для транспорта административного здания по адресу ул. Ленина, 29	0,00	625 000,00	проведение закупки ПИР
Улица Г.И. Пикмана от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева г. Нижневартовска	0,00	2 709 000,00	проведение закупки ПИР
<b>Итого:</b>		<b>4 416 000,00</b>	
<b>Всего</b>		<b>81 058 000,00</b>	

**Первоочередные мероприятия по созданию объектов муниципальной собственности (приложение 2 к протоколу №1)**

№ пп	Направление расходования средств (наименование объекта)	Заявляемый объем бюджетных ассигнований на 2017 год тыс. рублей	заявка ПИР		заявка СМР		Всего	оплата выполненных работ							Примечание
			месяц	Сумма	месяц	Сумма		в том числе							
								июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь	
<b>1</b>	<b>Формирование комфортной городской среды</b>														
<b>1.1.</b>	<b>Благоустройство общественных территорий</b>														
1.1.1.	Бульвар Рябиновый от улицы Пионерской до улицы 60 лет Октября г. Нижневартовска	760,00					100,00							100,00	2018г.-660 т.р.(ПИР оплата) , 2018г.-26000 т.р.(СМР)
1.1.2.	Сквер "Матери" г.Нижневартовска	560,00	0,0				100,00							100,0	2018г. - 460т.р. (ПИРоплата) 2019г.-12000 т.р.(СМР)
1.1.3.	Сквер на пересечении улиц Ленина-Чапаева г.Нижневартовска	1 202,00	0,0				100,00							100,0	2018г.- 1202 т.р. (ПИРоплата) , 2019г.-85000 т.р.(СМР)
1.1.4.	Аллея героев от улицы Мира до здания Дворца искусств	0,00													участник неопределён
1.1.5.	Сквер космонавтов	0,00													микрорайон №10
1.1.6.	Реконструкция монументально-декоративного знака на пересечении улиц 60 лет Октября и Ханты-Мансийской г.Нижневартовск	1 106,00	0,0				1 106,00							1 106	2017г. - котировка ПИР (архитектурная подсветка, электроснабжение, благоустройство), 2018г. - 7700 т.р. (СМР)
1.1.7.	Памятный знак жертвам политических репрессий. Благоустройство	486,00	0,0				486,00							486	2017г. - корректировка ПИР; 2018г. - 11649 т.р. (СМР)
1.1.8.	Бульвар на набережной в створе улиц Чапаева-Ханты-Мансийской	0,00					0,00								2019г.-1223 т.р. ( ПИР); 2020г.- 130 000 т.р.(СМР)
1.1.9.	Благоустройство Комсомольского озера г.Нижневартовска	0,00					0,00								2018г.- 1890 т.р. (бульвар+бег. дорожка+велодорожка) (ПИР), 2019г.-52 000 т.р. (СМР);
1.1.10.	Благоустройство памятника звездам Нижневартовского спорта														земельный участок находится в Управление физической культуры и спорта"
<b>1.2.</b>	<b>Благоустройство дворовых территорий</b>														
1.2.1.	Освещение микрорайонов города Нижневартовска (квартал Молодежный)	1 365,00	0,0				0,00								2018г. -1365 т.р. (оплата ПИР)
1.2.2.	Освещение микрорайонов города Нижневартовска. (микрорайон №1)	1 114,75	0,0				0,00								2018 год - 3600 тыс руб.(стоимость бюджет уточнена в 1 кв. 2018г.) (оплата ПИР),
1.2.3.	Освещение микрорайонов города Нижневартовска . (микрорайон №2)	1 424,19	0,0				0,00								2018г.: Микрорайон №1 - СМР- 20 000 т.р. , Микрорайон №2- СМР -12 400 т.р. ,
1.2.4.	Освещение микрорайонов города Нижневартовска. (микрорайон №11)	1 333,90	0,0				0,00								
1.2.5.	Освещение микрорайонов города Нижневартовска. (микрорайон №5з)	500,00													2018г. : СМР-5800 т.р
1.2.6.	Освещение микрорайонов города Нижневартовска. (микрорайон №5в)	500,00													2018г. : СМР -3700 т.р. ,

№п/п	Направление расходования средств (наименование объекта)	Заявляемый объем бюджетных ассигнований, на 2017 год, тыс. рублей	заявка ПИР		заявка СМР		оплата выполненных работ								Примечание	
			месяц	Сумма	месяц	Сумма	Всего	в том числе								
								июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
<b>II. Освещение улиц</b>																
2.1.	Освещение ул. Г.И. Пикмана (№2А) от ул. Чапаева до ул. Ханты-Мансийской	326,00					326,00								326,00	2017г. -326 тыс.руб. ПИР (корректировка смет) , 2018г.-16 200 тыс.руб (СМР)
2.2.	Освещение проезда от улицы Заводской	579,00		0,0			579,00								579,0	2017г. -котировка ПИР (L- 260м)+ценовая экспертиза
<b>III. Автодороги</b>																
3.1.	Автомобильная дорога по улице Мусы Джалиля. Участок от улицы Ленина до улицы Озерной. Обустройство	10 100,00				10 100,0	10 100,00					3 000,0	3 000,0	4 100,0		2017г. - письмо Управления МВД России по г. Нижневартовску №27/11/Х-П-1291 от 11.12.2015г
3.2.	Застройка Восточного планировочного района города Нижневартовска. III очередь строительства. Инженерное обеспечение и благоустройство. Квартал 18. Улица Мира (№10) от улицы Ханты-Мансийской (№15) до улицы №17. Улица №17 от улицы №21 до улицы Мира (№10). Улица №22 от улицы №20 до улицы №17	3 400,00				3 400,0	3 400,00	1 500,00	1 900,00							2017г. - Окончание работ по МК № 70 от 23.12.2013 г. ООО "АК НРСУ"
3.3.	Улица Осенняя от ул.Рабочей до ул.Луговой	12 663,00		12 663,00			12 663,00								12 663,00	2017г.- 12300 руб.(ПИР) в т.ч. ЛОС и ЛК-3,5 км (L улицы - 1,65 км) для мкр. 2П, 3П,5П,14П, 16П
3.4.	Улица Г.И. Пикмана от улицы Мусы Джалиля до улицы Чапаева г. Нижневартовска	2 112,00		2 112,00			2 112,00								2 112,00	2017г.-2112 т.р (ПИР); 2018г.-60 000 т.р.(СМР)
3.5.	Улица Нововартовская от улицы Героев. Самотлора до улицы Летней (№1).	8 724,00		8 724,00			8 724,00								8 724,00	2017г.- ПИР
3.6.	Обустройство улицы Рабочей от улицы Заводской до улицы Осенней	1 610,00		1 610,00			1 610,00								1 610,00	2017г. (По письмам жителей; L- 0,5 км (освещение, организация дорожного движения)).
3.7.	Улица Молодёжная от улицы Декабристов до улицы №12'	0,00		0,0			0,00									2019г.-5 664 тыс.руб.ПИР (L-1,594 км)
3.8.	Улица Декабристов от ул. Летней до ул. Заводской	0,00		0,0			0,00									2019г.-4400 тыс.руб. (L-0,565 км)
3.9.	Улица Садовая от ул. №1А' до ул. №11'	0,00		0,0			0,00									2019г.-9100 тыс.руб. ПИР (L-1,744 км)
3.10.	Улица Луговая от улицы №1А' до ул. Осенней	0,00		0,0			0,00									2019г.-7500 тыс.руб. ПИР (L-1,238 км)
3.11.	Реконструкция ул. Заводской от ул. Рабочей до ул.Луговой	0,00		0,0			0,00									2018 г.-4800 тыс.руб. ПИР (L-1,4 км)
3.12.	Реконструкция перекрёстка Интернациональная-Северная	1 800,00		1 800,0			1 800,00								1 800,0	2017г. - по предложению ГИБДД
3.13.	Реконструкция ул. Ханты-Мансийская в створе 60 лет Октября- Интернациональной	0,00		0,0			0,00									2019г.-9500 тыс.руб. ПИР (L-2,2 км)
3.14.	Улица Декабристов от ул. Заводской до ул. Осенней	0,00		0,0			0,00									2018г.-3834 тыс.руб. ПИР (L-0,5 км )
3.15.	Реконструкция улицы Интернациональной от улицы Северной до 2-х уровневой развязки г. Нижневартовска	0,00		0,0			0,00									2018 г.-7046,2 тыс.руб.ПИР( L-1,4 км), в т.ч. ЛК и освещение
3.16.	Реконструкция улицы Северной от улицы Кузоваткина и улицы Индустриальной г. Нижневартовска	0,00		0,0			0,00									2018 г. -5033,1 тыс.руб. ПИР(L-1,0 км)
3.17.	Реконструкция улицы Лопарева от улицы 60 лет Октября до улицы Рабочая г. Нижневартовска	0,00		0,0			0,00									2018 г. -11216,1 тыс.руб. ПИР (L-3,2 км)
3.18.	Реконструкция улица Заводская от улицы Луговой до улицы Садовой г. Нижневартовска	0,00		0,0			0,00									2018 г. -3441,8 тыс.руб. (L-1 км) ПИР
3.19.	Внутриквартальные проезды кв. В1.1. (завершение строительства)	0,00		0,0			0,00									2018г.-280 т.р.( ПИР); 2019г.-60 000 т.р. (СМР)





№п/п	Направление расходования средств (наименование объекта)	Заявляемый объем бюджетных ассигнований на 2017 год тыс. рублей	заявка ПИР		заявка СМР		оплата выполненных работ								Примечание	
			месяц	Сумма	месяц	Сумма	Всего	в том числе								
								июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
6.1.	Дошкольные учреждения	0,00		0,0			0,00									1) Детский сад в квартале № 18 поз.8 на 260 мест. Стоимость ПИР -5200 тыс.руб 2) Детский сад в квартале № 23 поз.8 на 260 мест. Стоимость ПИР -4 225 тыс.руб. 3) Детский сад в квартале № 23 поз.9 на 260 мест. Стоимость ПИР -4 225 тыс.руб. 4)Детский сад на320 мест. в квартале № 25 поз. Стоимость ПИР -5200 тыс.руб 5)Детский сад на320 мест. в квартале № 25 поз. Стоимость ПИР -5200 тыс.руб. 6)Детский сад на320 мест. в квартале № 26 поз. Стоимость ПИР -5200 тыс.руб. 7)Детский сад на320 мест. в квартале № 26 поз. Стоимость ПИР -5200 тыс.руб. 8)Детский сад на320 мест. в квартале № 31б поз. Стоимость ПИР -5600 тыс.руб 9)Детский сад на320 мест. в квартале № 32 поз. Стоимость ПИР -5600 тыс.руб. 10)Детский сад на320 мест. в квартале № 33 поз. Стоимость ПИР -5600 тыс.руб 11)Детский сад на320 мест. в квартале № 33 поз. Стоимость ПИР -5600 тыс.руб
<b>VII</b>	<b>Спортивные сооружения</b>															
7.1.	Универсальная ледовая арена на пересечении улиц Интернациональная- Нефтяников в районе Комсомольского озера	0,00		0,0			0,00									2018г.- 28 609 тыс.руб. (ПИР) (бюджет скорректировано под быстровозводимое после уточнения площади) Положительное заключение о проверке определения сметной стоимости ПИР, утверждение в ХМАО от 08.12.2014г.
7.2.	Манеж легкоатлетический тренировочный по улице Нефтяников в районе Комсомольского озера	0,00		0,0			0,00									2018г.-19500 тыс.руб. (ПИР) (бюджет скорректировано после уточнения площади )
7.3.	Тир в районе Комсомольского озера	0,00		0,0			0,00									2018г.-480 тыс.руб. (ПИР)
7.4.	Ледовый дворец спорта г.Нижневартовска на пересечении улиц Спортивная- Пермская	0,00		0,0			0,00									2018 год-10500 тыс.руб. (ПИР) (стоимость будет скорректировано под быстровозводимое после уточнения площади)
7.5.	Спортивный комплекс с универсальным с игровым залом и плавательным бассейном в квартале №20 Восточного планировочного района IV очереди строительства г.Нижневартовска	0,00		0,0			0,00									2018 год-10500 тыс.руб. (ПИР)
<b>VIII</b>	<b>Микрорайоны индивидуальной жилой застройки</b>															
8.1.	Инженерное обеспечение жилых кварталов В2.1, В2.2, В2.3, В2.5, В2.6	5 200,00					5 200,00	5 200,00				2 000,0	3 200,0			2017г. - (СМР сети газоснабжения, окончание работ)
8.2.	Старый Вартовск (III очередь). Инженерное обеспечение и благоустройство микрорайона ЗП г. Нижневартовска	63 000,00					63 000,0	0,00								2018г. (СМР окончание работ, оплата)

№пп	Направление расходования средств (наименование объекта)	Заявляемый объем бюджетных ассигнований, на 2017 год тыс. рублей	заявка ПИР		заявка СМР		оплата выполненных работ								Примечание	
			месяц	Сумма	месяц	Сумма	Всего	в том числе								
								июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
8.3.	Инженерное обеспечение и благоустройство мкр. 6П	0,00		0,0			0,00									2018 год -7077,91 тыс руб., СМР -130 000 тыс.руб. ориентировочно (ПИР)
8.4.	Инженерное обеспечение и благоустройство мкр 7П	0,00		0,0			0,00									2018 год - 4404,8 тыс.руб., СМР -130 000 тыс.руб ориентировочно (ПИР)
8.5.	Инженерное обеспечение и благоустройство мкр 11П	0,00		0,0			0,00									2018 год- 7382,34 тыс.руб., СМР -130 000 тыс.руб ориентировочно (ПИР)
8.6.	Инженерное обеспечение и благоустройство мкр.12П	7 377,00		7 377,0			0,00									2018 год -7377 тыс.руб.(ПИР оплата), СМР -130 000 тыс.руб.ориентировочно (ПИР)
8.7.	Инженерное обеспечение и благоустройство мкр. 13П	0,00		0,0			0,00									2018 год- 6813,7 тыс. руб., СМР -130 000 тыс.руб ориентировочно (ПИР)
8.8.	Инженерное обеспечение и благоустройство мкр. 15П	0,00		0,0			0,00									2018 год - 6823,62 тыс.руб., СМР -130 000 тыс.руб.ориентировочно (ПИР)
8.9.	Инженерное обеспечение и благоустройство мкр. 19П,20П,21П,22П,23П	0,00		0,0			0,00									2019г.- 38500 тыс.руб.( ПИР)
<b>IX Прочие объекты</b>																
9.1.	Теплоснабжение квартала П-4 г. Нижневартовска	15 000,00				15 000,00	0,00									2018г.-15 000 тыс.руб.СМР( 2 участок) оплата
9.2.	Благоустройство проезда квартала П-4	380,00					380,00								380,0	2017г. -ПИР к д/с "Солнышко"(освещение)
9.3.	Городское кладбище "Северное"	0,00					0,00									2018г.-6900 т.р. ПИР
9.4.	Разворотная площадка по улице Интернациональной в районе остановки ДРСУ	0,00		0,0			0,00									2018 год-847,8 тыс.руб.( ПИР)
9.5.	Внутриквартальный проезд вдоль дома№ 88а к дому №86а по улице Нефтяников	503,00		503,0			503,00								503,0	
9.6.	Устройство ограждения тротуара к детскому саду №44 в 10Б микрорайоне	0,00					0,00									Территория ДЖКХ (протокол заседания комитета по городскому хозяйству и строительству думы города от 29.03. п.2.2.)
9.7.	Устройство тротуара в 10 микрорайоне г.Нижневартовск	-		-			-								-	-
9.8.	Поселок малоэтажной застройки. Корректировка проекта застройки и инженерного обеспечения микрорайона 2П	280,00		0,0			280,00								280,0	2017г. ПИР (Устройство тротуара и проезда к детскому саду №69 в квартале 2П)
9.9.	Проезд Восточный от улицы Героев Самотлора до улицы Первопоселенцев г.Нижневартовска	2 250,00				2 250,0	2 250,00						2 250,0			2017г.- Обращение жителя (электронное письмо - ОГ-2017/806-384232), (Светофорный объект ул. Героев Самотлора - Проезд Восточный)
9.10.	Устройство светофорного объекта на пересечении улиц Героев Самотлора и Московкина г.Нижневартовска	625,00		0,0			625,00								625,0	2017г. котировка ПИР
9.11.	Ливневая канализация по проспекту Победы от улицы Омской до улицы 60 лет Октября г.Нижневартовска	843,00					843,00								843,0	2017г. - ПИР
9.12.	Здание городского краеведческого музея с хранилищем музейных и архивных фондов в г. Нижневартовске															2018г. - 250 000 т.р., 2019г.-250 000 тыс.руб., 2020г.-215 000 тыс.руб., 2021г.-2022г.- 356 762,27 тыс.руб. (оборудование для музея). Общая стоимость строительства - 1 070 715,32 т.р.

№пп	Направление расходования средств (наименование объекта)	Заявляемый объем бюджетных ассигнований, на 2017 год тыс. рублей	заявка ПИР		заявка СМР		оплата выполненных работ								Примечание	
			месяц	Сумма	месяц	Сумма	Всего	в том числе								
								июнь	июль	август	сентябрь	октябрь	ноябрь	декабрь		
9.13.	Консервация ФОК на ул. Кузоваткина	10 000,00				10 000,0	10 000,00								10 000,0	2017г. - на СМР (без ПИР)
9.14.	Приют-передержка для бездомных животных	0,00		0,0			0,00								0,0	2018г - 850 т.р. (ПИР) 320 голов и S уч.-0,7 га
9.15.	Вынос ВЛ-110 кВ с территории кварталов № 29,30,31Б г.Нижевартовска	5 668,50		5 668,5			5 668,50								5 668,5	2017г. - 1 этап: L-1,16км от опоры на терр. кв.33 до опоры на терр. кв.30; 2 этап: 1,18 км (от опоры на терр. кв.3 до опоры на перекр. ул. Северной-Первопоселенцев; 3 этап-1,6 км (вынос с терр. кв.33)
9.16.	Гостевая автостоянка для транспорта административного здания по адресу ул. Ленина, 29	625,00		625,0			625,00								625,0	2017г.- ПИР (для горбольницы №2)
9.17.	Гостевая автостоянка для транспорта административного здания по адресу ул. Спортивная 17	0,00		0,0			0,00									2018 г. -363 тыс руб. ( ПИР)
9.18.	Гостевая автостоянка для транспорта административного здания по адресу ул. Ленина, 11/3	391,00		391,0			391,00								391,0	2017г. - ПИР-391 т р., СМР- 4198,02 (в ценах 2кв. 2015г.)
9.19.	Схема развития ливневой канализации города Нижневартовска	4 500,00		4 500,00			4 500,00								4 500,00	2017г.-ПИР
9.20.	Укрепление берега и дна реки Обь 7 очередь строительства г.Нижевартовска.	1 702,00		1 702,00			1 702,00								1 702,00	2017 г.- (Обоснование целесообразности проведения мероприятий по защите территории Старого Вартовска от негативного воздействия вод)
	<b>ИТОГО</b>	<b>170 010,3</b>	<b>0,0</b>	<b>47 675,5</b>	<b>0,0</b>	<b>108 950,0</b>	<b>76 173,5</b>	<b>1 500,0</b>	<b>1 900,0</b>	<b>0,0</b>	<b>5 000,0</b>	<b>8 450,0</b>	<b>4 100,0</b>	<b>55 223,5</b>		